

1 Code voor infrastructuur - en nutswerken langs 2 gemeentewegen

3 Definitieve tekst (onder voorbehoud van officiële goedkeuring)

4	<u>Inhoud</u>	
5	Afdeling 1 – Algemene bepalingen.....	4
6	1 Voorwerp van de code.....	4
7	2 Doel van de code.....	4
8	3 Wettelijk en statutair kader	5
9	4 Naleving van de code	5
10	5 Sperperiode	5
11	5.1 Duur van de sperperiode	5
12	5.2 Kenbaar maken van de sperperiode.....	6
13	5.3 Uitzonderingen op de sperperiode.....	6
14	5.4 Overtreding van de sperperiode	7
15	6 Installaties.....	7
16	7 Overdracht.....	7
17	8 Contactpersoon van de gemeente	7
18	9 Toezichter en/of contactpersoon van de opdrachtgever	8
19	Afdeling 2 – Planning, coördinatie en studie van de werken.....	8
20	10 Meerjarenplanning.....	8
21	11 Jaarplanning van werken met het (nuts)bedrijf als opdrachtgever	9
22	12 Jaarplanning van werken met de gemeente als opdrachtgever	9
23	13 Coördinatie en studie van een werk	9
24	13.1 Toepassingsgebied.....	9
25	13.2 Algemeen : coördinatie en synergie	9
26	13.3 Gemeente gaat mee voor bovenbouw bij louter nutswerk	10
27	13.4 Werken in één sleuf	10
28	14 Coördinatie en studie van een louter nutswerk	11
29	15 Coördinatie en studie van een werk andere dan loutere nutswerken met de gemeente als 30 opdrachtgever (bouwheer)	11
31	15.1 Voorstudie.....	11
32	15.2 Coördinatievergadering over de opmaak van het voorontwerp.....	11
33	15.3 Coördinatievergadering over de opmaak van het ontwerp en over de opmaak van het 34 uitvoeringsdossier	12
35	15.4 Coördinatievergadering over de uitvoering met aannemer	13
36	16 Coördinatie en studie van een gecombineerd werk met een andere instantie dan de 37 gemeente als (mede)opdrachtgever	13
38	Afdeling 3 – Vraag* voor werken, algemene toelating voor werken en melding van werken ...	13
39	17 Vraag* voor werken.....	13

40	17.1 Gebundelde digitale vraag*	14
41	17.2 Individuele vraag*	14
42	17.3 Afspraken die gelden voor beide systemen om vragen* voor werken in te dienen.....	14
43	18 Algemene toelating voor en melding van werken	15
44	18.1 Algemene toelating voor werken ****	15
45	18.2 Melding van werken die onder de algemene toelating vallen.....	16
46	19 Inhoud van de vraag* voor werken.....	16
47	19.1 Categorie 1 en specifieke werken.....	16
48	19.2 Categorie 2	17
49	20 Sancties bij werken zonder geldige vraag* of melding of zonder signalisatievergunning	
50	(waar dit nodig was)	18
51	Afdeling 4 – Begin en uitvoering van de werken	19
52	21 (Aanvraag) Signalisatie van werken.....	19
53	22 Jaarvergunning voor signalisatie.....	21
54	23 Tijdelijk verbod voor uitvoering van werken in bepaalde perioden en zones.....	21
55	24 Melding van de start van de werken.....	22
56	25 Meldingsblad voor de start van een werk.....	22
57	26 Informatieplicht naar de bewoners	23
58	26.1 Algemene principes inzake communicatie met de bewoners.....	23
59	26.2 Werken van categorie 1 en 2 en specifieke werken	23
60	26.3 Werken van categorie 3 en dringende werken	24
61	26.4 Niet naleving informatieplicht.....	24
62	27 Plaatsbeschrijving.....	25
63	28 Algemene bepalingen bij de uitvoering van de werken.....	25
64	29 Uren voor uitvoering van de werken.....	26
65	30 Overtreding van de afspraken over de uren voor uitvoering van de werken en over	
66	werftransporten.....	26
67	31 Keuringen en beproevingen	26
68	32 Boringen	27
69	33 Definitief buiten dienst gestelde leidingen	27
70	34 Veiligheid van de werf, minderhinder maatregelen en toegankelijkheid	28
71	34.1 Minderhindermaatregelen en toegankelijkheid	28
72	34.2 Veiligheid van de werf.....	29
73	34.3 Overtreden van de afspraken inzake veiligheid en minder hinder	29
74	35 Aanzienlijke wijzigingen tijdens de uitvoering van werken	29
75	36 Overkoppelingen bij een werk van categorie 1 en 2	29
76	37 Opbraak en herstel.....	30
77	37.1 Algemeen.....	30
78	37.2 Voorlopige herstelling	30
79	37.3 Definitief herstel door de opdrachtgever en verplichting tot verbeterd herstel	31
80	37.4 Definitief herstel door de gemeente op kosten van de opdrachtgever	31
81	37.5 Ambtshalve definitief herstel door de gemeente	32

82	38 Stockage.....	32
83	39 Schade	33
84	39.1 Preventie van schade	33
85	39.2 Schade aan en in het openbaar domein.....	33
86	40 Stilleggen van de werken	34
87	41 Termijn voor uitvoering van werken	34
88	Afdeling 5 – Einde van de werken.....	34
89	42 Eindcontrole.....	34
90	43 Voorlopige oplevering.....	35
91	44 Waarborgperiode.....	35
92	45 Definitieve oplevering	35
93	Afdeling 6 – Klachtenbehandeling.....	36
94	46 Algemene principes inzake de klachtenbehandeling	36
95	47 Klachtenbehandeling over werken met het nutsbedrijf/ opdrachtgever	36
96	48 Procedure in geval een nutsbedrijf / opdrachtgever in gebreke blijft bij de	
97	klachtenbehandeling over werken in het openbaar domein.....	36
98	49 Afdeling 7 – Inwerkingtreding	36
99	Afdeling 8 – Definities.....	36
100	50 Categorieën van werken	37
101	50.1 Categorie 1 of groot werk	37
102	50.2 Categorie 2 of klein werk	37
103	50.3 Categorie 3 of puntwerk.....	37
104	50.4 Boringen.....	38
105	50.5 Dringend werk.....	38
106	50.6 Specifiek werk.....	38
107	51 Coördinatie-aanvraag voor een werk	38
108	52 Einde van de werken.....	38
109	53 Onvoorzienbare klantaansluiting/specifieke (klant)aanvraag.....	38
110	54 Openbaar domein.....	39
111	55 Piloot.....	39
112	56 Synergie-aanvraag	39
113	57 Verkeershinder	39
114	58 Werk	40
115	59 Werkdag	40
116	60 Bijlage met relevante wetgeving - leidraden	40
117	61 Voetnoten – relevante wetgeving met nood tot duiding	42
118		
119		

120 **Afdeling 1 – Algemene bepalingen**

121

122 **1 Voorwerp van de code**

123 Deze code legt eenvormige duidelijke afspraken vast bij:

- 124 1. werken op het openbaar domein met een nutsbedrijf, leidingenbeheerder of derde als
125 opdrachtgever
- 126 2. gemeentelijke infrastructuurwerken, waarvoor de gemeente optreedt als opdrachtgever met
127 onder andere noodzakelijke aanpassings- en verplaatsingswerken aan de nutsleidingen
128 en/of aan infrastructuur van derden

129 Deze code legt de door alle partijen te respecteren technische en administratieve regels vast.

130

131 Deze code deelt de werken op in categorieën met of zonder verkeershinder. Zie daarvoor de
132 definities in artikels 50 en 57.

133 **2 Doel van de code**

134 Deze code heeft als doel:

- 135 a. het duurzaam beheer en inrichting van het openbaar domein en van de ondergrondse- en
136 bovengrondse infrastructuur;
- 137 b. de kwaliteitsvolle uitvoering van werken (inclusief puntwerken) in het openbaar domein;
- 138 c. het informeren van de domeinbeheerder over puntwerken en de tijdige uitwisseling van alle
139 noodzakelijke informatie tussen de betrokken kabel- en leidingbeheerders, nutsbedrijven,
140 domeinbeheerders en eventuele andere opdrachtgevers van werken (in het openbaar
141 domein) met het oog op afstemming van de planning, de studiefase, de uitvoering en de
142 opvolging van werken door de betrokkenen;
- 143 d. het coördineren van de uitvoering van werken waarvoor tijdens de studiefase wederzijdse
144 verbintenissen werden aangegaan;
- 145 e. de vlotte en snelle uitvoering van de werken, om de hinder en de duur van de werken zoveel
146 mogelijk te beperken in evenwicht met noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en andere
147 flankerende maatregelen;
- 148 f. het voorkomen van werken gedurende de sperperiode na uitgevoerde werken met het oog
149 op minder hinder en duurzaam beheer;
- 150 g. de tijdige en correcte communicatie met de buurtbewoners en weggebruikers
- 151 h. de performante opvolging voor meldingen en klachten in verband met de werken (inclusief
152 nazorg);
- 153 i. het vastleggen van gemeenschappelijke afspraken die gelden in alle steden en gemeenten
154 die de code onderschrijven en een uniforme toepassing van die afspraken.

155 **3 Wettelijk en statutair kader**

156 Alle partijen engageren zich om deze code en de erin gemaakte afspraken na te leven en
157 verbinden er zich toe vandaag en in de toekomst geen afbreuk te doen aan de afspraken
158 bepaald in deze code.

159 De wetgeving (in de ruime zin van het woord) die kan interveniëren met de code of waarnaar de
160 code verwijst, is opgelijst in bijlage I ter verduidelijking, maar is niet limitatief.

161 De basis voor het opmaken van de uitvoeringsplannen, het bijzonder bestek, de werkwijze
162 tijdens de uitvoering en de wijze van herstelling is steeds de meest recente versie van het
163 Standaardbestek 250 (SB 250) uitgegeven door het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer met
164 addenda en wijzigingen. Als een specifieke situatie dit vereist, dan kan de gemeente bij haar
165 antwoord*** op de uitvoeringsplannen (art. 17.3) specifieke technische bepalingen in proportie
166 met de situatie opleggen voortbouwend op het SB 250.

167 **4 Naleving van de code**

168 Partijen streven er naar om geschillen over de correcte naleving van deze code zoveel als
169 mogelijk in der minne op te lossen, maar erkennen ook de noodzaak aan toezicht op de code
170 en sanctionering bij niet naleving van de code.

171 Deze code beschrijft proportionele procedures voor de handhaving en proportionele sancties bij
172 de bepalingen waarvoor een handhavingsmogelijkheid noodzakelijk is. (art. 5.2, 5.4, 18.1, 20,
173 21, 22, 26.4, 30, 34.3, 37, 39.2, 41, 48)

174 Geschillen over de naleving van deze code behoren tot de bevoegdheid van de rechtbank
175 territoriaal bevoegd voor de betrokken gemeente.

176 **5 Sperperiode**

177 De sperperiode is de periode na uitvoering van werken van categorie 1 waarin niemand nieuwe
178 werken mag uitvoeren.

179 **5.1 Duur van de sperperiode**

180 De sperperiode start (ook bij een gefaseerd werk) na voorlopige oplevering (inclusief alle
181 overkoppelingen en inclusief alle hiermee verband houdende werken) van dit werk of na PV van
182 ingebruikname van dit werk (het vroegste van beide). Als een sperperiode geldt, start ze
183 automatisch.

184 De sperperiode geldt 2 jaar na een (synergie)werk aan nutsinfrastructuur waarbij slechts een
185 deel van de bovenbouw wordt opengebrouwen in functie van het werk aan de nutsinfrastructuur
186 en waarbij de bovenbouw enkel wordt hersteld in oorspronkelijke toestand (niet
187 opgewaardeerd).

188 De sperperiode geldt 5 jaar na het werk:

189 a. bij een (her)inrichtingswerk van het openbaar domein.
190 Dit kan ook gaan over de (her)inrichting van een deel van het openbaar domein (bijvoorbeeld
191 nieuw voetpad) of van domein dat zal toegevoegd worden aan het openbaar domein

192 b. bij het opwaarderen van de bovenbouw boven een (synergie)werk aan nutsinfrastructuur
193 (niet louter hersteld in oorspronkelijke toestand) omdat de domeinbeheerder beslist mee te
194 gaan in coördinatie met werken van het nutsbedrijf (bijvoorbeeld opwaardering van een
195 voetpad boven een synergiewerk van nutsleidingen in dat voetpad).
196 Voorwaarde is dat de synergie-aanvraag opnieuw gelanceerd werd (art. 13.3).

1975.2 Kenbaar maken van de sperperiode

- 198 1. Zolang sperperiodes niet kunnen ingegeven worden in GIPOD:
- 199 De gemeente houdt een digitale lijst bij van de sperperiodes van alle werken (eigen werken en
200 werken van andere opdrachtgevers). Deze lijsten bevatten minimaal de straten en huisnummers
201 waar de sperperiode geldt en het begin en het einde van de sperperiode.
- 202 De gemeente maakt deze lijst jaarlijks digitaal over aan de opdrachtgevers (zodra dit kan
203 gebeurt dit in GIPOD). De gemeente kan deze lijst ook tijdens het jaar actualiseren en een
204 geactualiseerde lijst doorsturen. De opdrachtgevers geven de volledige lijsten door aan hun
205 uitvoerders.
- 206 2. Zodra sperperiodes kunnen ingegeven worden in GIPOD:
- 207 Elke opdrachtgever duidt voor de eigen werken het begin en het einde van sperperiode aan in
208 GIPOD, zodra het werk voorlopig is opgeleverd. Als dit niet correct gebeurt en na
209 ingebrekestelling, dan kan de gemeente dit ambtshalve ingeven en de kosten (incl.
210 administratieve en personeelskosten) doorrekenen. Zodra mogelijk worden sperperiodes in
211 GIPOD automatisch gekoppeld aan een werk bij ingave van de voorlopige oplevering van een
212 werk (in tussentijd te koppelen aan de ingave van het einde van een werk).
- 213 Zodra de nutsbedrijven en leidingenbeheerders klaar zijn om geplande werken categorie 3
214 vooraf in te geven in GIPOD en zodra GIPOD klaar is om dit proces (informatie van geplande
215 werken categorie 3 vergelijken met informatie van sperperiodes) uit te voeren, vermelden zij aan
216 de gemeente bij de melding van het werk categorie 3 (art. 24, laatste alinea) dat het werk in een
217 sperperiode valt.

2185.3 Uitzonderingen op de sperperiode

- 219 Als een opdrachtgever een beroep doet of wil doen op een van onderstaande uitzonderingen,
220 dan moet hij dit werk melden of aanvragen bij de gemeente (art. 17-18).
- 221 1. Op het verbod om tijdens de sperperiode een werk uit te voeren, gelden volgende
222 uitzonderingen :
- 223 a) Dringende werken (art. 50.5);
- 224 b) Klantaansluitingen voor individuele woningen;
225 Zodra de nutsbedrijven klaar zijn om geplande werken categorie 3 vooraf in te geven en
226 zodra GIPOD klaar is om dit proces (informatie van geplande klantaansluitingen
227 vergelijken met informatie van sperperiodes) te ondersteunen, zullen enkel nog
228 onvoorzienbare klantaansluitingen (art. 53) voor individuele woningen tot de hier
229 beschreven uitzondering behoren.
- 230 c) Onvoorzienbare klantaansluitingen (art. 53) andere dan voor individuele woningen;
- 231 d) Uitbreidingswerken of verzwaringswerken ten gevolge van onvoorzienbare specifieke
232 (klant)aanvragen (art. 53).
- 233 2. Voor specifieke werken (art. 50.6) en voor boringen van categorie 1 of 2, beoordeelt de
234 gemeente werk per werk of het al dan niet mag uitgevoerd worden in de sperperiode.
- 235 3. Als de gemeente, bij een (her)inrichtingswerk van domein dat zal toegevoegd worden aan
236 het openbaar domein, in de gepaste vergunning geen verplichting opnam tot aanleg van de
237 nutsvoorzieningen van alle nutsbedrijven die actief zijn in de gemeente (die nutsbedrijven
238 waaraan de gemeente volgens art. 4.2.20. VCRO advies kan vragen) en als de
239 opdrachtgever aantoont dat het daardoor nodig is om het werk uit te voeren binnen de
240 sperperiode, dan mag de gemeente op de vraag* voor het werk geen negatief antwoord***
241 geven louter omwille van de sperperiode.

242 **5.4 Overtreding van de sperperiode**

243 Werken in de sperperiode zonder positief antwoord*** op de vraag* of zonder melding of
244 onterecht werken in de sperperiode (ondanks melding) worden gehandhaafd volgens art. 20.

245 **6 Installaties**

246 Nieuwe installaties (volledig nieuw) worden in overleg met de gemeente geïntegreerd in het
247 ontwerp en streefbeeld van het openbaar domein. De zichtbare installaties van
248 nutsinfrastructuur worden in overleg met de gemeente en de opdrachtgever zo onkruidvrij
249 mogelijk aangelegd.

250 Voor volledige vervanging van installaties door installaties met beduidend grotere afmetingen,
251 wordt een vraag* voor het werk ingediend (art. 17-18) en wordt in overleg gegaan met de
252 gemeente.

253 Om de toegankelijkheid van het openbaar domein te garanderen, voldoet de plaatsing van
254 nieuwe zichtbare installaties of volledige vervanging van zichtbare installaties aan het
255 Vademecum Voetgangersvoorzieningen (verwijzing in bijlage (art. 60)).

256 In ieder geval dienen de beheerders van deze zichtbare installaties deze in goede staat te
257 houden vrij van graffiti en affiches.

258 De naam of het kenteken van de huidige eigenaar is steeds aanwezig op de zichtbare
259 infrastructuur van het (nuts)bedrijf. Bij nieuwe zichtbare infrastructuur geldt dit onmiddellijk. De
260 gemeente kan dit ook vragen voor bestaande zichtbare infrastructuur.

261 Bij niet naleving na twee schriftelijke kennisgevingen aan de eigenaar van de zichtbare
262 infrastructuur, kan de gemeente ambtshalve herstellen, graffiti en affiches verwijderen en de
263 naam of het kenteken aanbrengen, op kosten (incl. administratieve en personeelskosten) van
264 de eigenaar van de zichtbare infrastructuur.

265 **7 Overdracht**

266 Bij overdracht van installaties stelt de overdrager het gemeentebestuur hiervan in kennis met
267 inbegrip van de vermelding van naam, statuut en coördinaten van de overnemer.

268 **8 Contactpersoon van de gemeente**

269 De gemeente mandateert een of meerdere contactpersonen voor de technische opvolging van
270 andermans werken op het openbaar domein.

271 Deze contactpersoon krijgt bevoegdheden om namens de gemeente toe te zien op de naleving
272 van deze code.

273 Over het al dan niet naleven van de code communiceert de gemeente steeds rechtstreeks met
274 het (nuts)bedrijf/de opdrachtgever van de werken.

275 De contactpersoon van de gemeente mag bij de nutsbedrijven of andere opdrachtgevers, hun
276 aangestelden, hun eventuele opvolgers, de aannemers en de onderaannemers alle nuttige
277 inlichtingen opvragen die relevant zijn voor de naleving van de code. Het (nuts)bedrijf/de
278 opdrachtgever bezorgt de gevraagde informatie ten laatste op de eerstvolgende werkdag aan
279 de contactpersoon van de gemeente.

280 De uitnodigingen voor de coördinatievergaderingen, de werfvergaderingen, de
281 plaatsbeschrijving, de voorlopige en de definitieve oplevering worden gericht aan de

282 contactpersoon van de gemeente. De contactpersoon van de gemeente kan zich laten
283 vervangen.

284 De gemeente bezorgt aan elke opdrachtgever die werken in het openbaar domein vraagt* of
285 meldt, de contactgegevens van een of meerdere contactpersonen, ten laatste voor de start van
286 de werken.

287 Als de gemeente tijdens de uitvoering van het werk een andere contactpersoon aanduidt, dan
288 meldt ze dit schriftelijk aan het nutsbedrijf/de opdrachtgever.

289 **9 Toezichter en/of contactpersoon van de opdrachtgever**

290 De coördinatie van de werken zelf en het toezicht op de werken is de taak van de
291 opdrachtgevers van de werken.

292 Zowel de opdrachtgever van de werken zelf als zijn aangestelde, zijn opvolger en de uitvoerder
293 van de werken moeten de bepalingen van deze code naleven.

294 De opdrachtgever van de werken neemt de naleving van de code mee op in de opdracht van de
295 uitvoerder van de werken; hij controleert en dwingt af dat die de code naleeft.

296 De opdrachtgever voert controle en toezicht uit op de werken bij middel van een toezichter
297 onafhankelijk van de aannemer, bij voorkeur een vertegenwoordiger van de eigen organisatie.

298 De opdrachtgever duidt een toezichter aan, die voldoende gekwalificeerd is voor de opvolging
299 en de uitvoering van de werken. Deze toezichter is steeds bereikbaar voor de contactpersoon
300 van de gemeente tijdens de kantooruren. Na de kantooruren moet een nummer ter beschikking
301 te zijn, waar steeds iemand te bereiken is bij defect of ongeval. De opdrachtgever zorgt ervoor
302 dat de toezichter zowel mondeling als schriftelijk het Nederlands beheerst.

303 Als verscheidene opdrachtgevers werken in synergie (inclusief overkoppelingen) uitvoeren, dan
304 stellen zij samen één contactpersoon aan, onafhankelijk van de aannemer.

305 Ook voor de uitvoering van werken van categorie 3 en dringende werken duidt de opdrachtgever
306 een voldoende gekwalificeerde toezichter en/of een verantwoordelijke contactpersoon aan voor
307 de gemeente.

308 Als de opdrachtgever tijdens de uitvoering van het werk een andere toezichter aanstelt voor het
309 werk, dan meldt hij dit vooraf schriftelijk aan de contactpersoon van de gemeente.

310

311 Als de gemeente een tekort aan toezicht en controle vaststelt, dan contacteert zij de
312 opdrachtgever en wordt hiervoor in consensus met de opdrachtgever een oplossing gezocht.
313 Meetbare doelen en vaste evaluatiemomenten in lijn met de afspraken in de code kunnen
314 hiervoor afgesproken worden.

315 Mogelijke gevolgen van slecht toezicht die zich voordoen (bijvoorbeeld slecht herstel, gebrek
316 aan opvolging, melding, ...) kan de gemeente sanctioneren volgens de bepalingen in deze code.

317 **Afdeling 2 – Planning, coördinatie en studie van de werken**

318

319**10 Meerjarenplanning**

320 Bij de opmaak van hun meerjarenplanning engageren de gemeenten en opdrachtgevers van
321 werken in het openbaar domein zich om informatie, van zodra bekend, uit te wisselen met de

322 betrokken partijen om, daar waar dit wenselijk is, de meerjarenplanning en de budgetten zoveel
323 als mogelijk op elkaar af te stemmen.

324 Zij geven concrete projecten die men reeds kan aanduiden op kaart en die gebudgetteerd
325 worden in de meerjarenplanning, bij voorkeur in in de GIPOD tool meerjarenplanning.

326 Bij de opmaak van de gemeentelijke meerjarenplanning (het eerste jaar van de gemeentelijke
327 legislatuur) organiseert de gemeente hiertoe minstens één overlegmoment met de betrokken
328 opdrachtgevers van werken in het openbaar domein. Dit kan door de meerjarenplanning als
329 agendapunt op te nemen in de reeds geplande jaarlijkse overlegmomenten met de verschillende
330 partners of door er een concreet overleg voor te organiseren. Wie betrokken is, kan in eerste
331 instantie gedetecteerd worden via GIPOD en KLIP. Ook alle wegbeheerders en openbare
332 vervoersmaatschappijen en de politiediensten kunnen worden uitgenodigd. De betrokken
333 opdrachtgevers delen de hen bekende gegevens inzake de door hen reeds geplande projecten
334 mee.

33511 Jaarplanning van werken met het (nuts)bedrijf als opdrachtgever

336 Het (nuts)bedrijf / de opdrachtgever, die werken plant op het openbaar domein, bezorgt jaarlijks
337 haar jaarplanning voor het volgende jaar aan de gemeente. Het moment waarop dit gebeurt
338 wordt bilateraal afgestemd. Het (nuts)bedrijf / de opdrachtgever geeft deze jaarplanning bij
339 voorkeur in in GIPOD. Deze jaarplanning is een niet-limitatieve lijst.

340 Deze jaarplanning wordt besproken op een eerstvolgend overlegmoment. Bij wijzigingen
341 bezorgt het (nuts)bedrijf / de opdrachtgever de nieuwe planning onmiddellijk aan de gemeente
342 (bij voorkeur via GIPOD); het wordt op het eerstvolgend overlegmoment besproken.

34312 Jaarplanning van werken met de gemeente als opdrachtgever

344 Na goedkeuring van het budget met de jaarlijkse investeringen, informeert de gemeente de
345 nutsbedrijven hierover. Deze jaarplanning is een niet-limitatieve lijst. Op het eerstvolgende
346 overlegmoment, hetzij over de jaarplanning hetzij over een concreet project, wordt deze
347 informatie meegenomen. De nutsbedrijven controleren dan de noodzaak van vervanging of
348 uitbreiding van hun netten.

349 De gemeente houdt minstens eenmaal per jaar een coördinatievergadering; dit kan een
350 specifieke vergadering zijn of een agendapunt op een vergadering waarop alle betrokkenen
351 aanwezig zijn. Hierop nodigt de gemeente minstens alle leidingbeheerders die zich in KLIP en
352 GIPOD geregistreerd hebben voor het grondgebied van de gemeente. Ook alle wegbeheerders,
353 openbare vervoersmaatschappijen en politiediensten kunnen worden uitgenodigd. De
354 vergadering heeft tot doel alle op middellange en lange termijn geplande infrastructuurwerken
355 en tevens geplande nutswerken op gemeentelijk openbaar domein te coördineren.

35613 Coördinatie en studie van een werk

3573.1 Toepassingsgebied

358 De artikels 13 t.e.m. 16 over de coördinatie en studie van een werk gelden voor werken van
359 categorie 1 en voor de specifieke werken die een coördinatie vereisen.

3603.2 Algemeen : coördinatie en synergie

361 Voor elk werk gaat de initiatiefnemer (een opdrachtgever van werken in het openbaar domein
362 of de gemeente) na of er betrokken partners zijn die willen meegaan in het werk. Als dit zo is,
363 dan brengt zij het werk in coördinatie of in synergie

364 De betrokken partners die de initiatiefnemer moet uitnodigen op coördinatievergaderingen voor
365 een werk, zijn:

- 366 1. alle partners die naar boven komen na het raadplegen van KLIP voor de werkzone van het
367 project
- 368 2. alle partners die positief reageren op een synergie-aanvraag via GIPOD
- 369 3. in elk geval de domeinbeheerder

370 Voor elk werk van categorie 1 geeft de initiatiefnemer in het GIPOD een synergie-aanvraag in,
371 ten laatste twee maanden voor de geplande aanvang van het werk. (artikel 11 § 1 GIPOD-
372 decreet). Voor de toepassing van artikel 11 § 3 van het GIPOD decreet beschouwt deze code
373 een termijn van tien werkdagen als een minimum om op een redelijke manier te kunnen
374 antwoorden op een synergie-aanvraag en dit onder voorbehoud van definitieve goedkeuring en
375 verdere planning. De uitzonderingen waarvoor de initiatiefnemer voor het werk van categorie 1
376 geen synergie-aanvraag moet ingeven in GIPOD (bijvoorbeeld omdat er reeds een
377 coördinatievergadering werd georganiseerd voor deze werken) staan beschreven in artikel 11 §
378 2 van het GIPOD decreet.

379 Ook voor een coördinatie-aanvraag beschouwt deze code een termijn van tien werkdagen als
380 een minimum om op een redelijke manier te kunnen antwoorden.

381 Als er geen betrokken partners zijn of er reageert geen enkele partner op de coördinatie-
382 aanvraag of op de synergie-aanvraag, dan is er geen verdere coördinatie en dan geldt de
383 sperperiode automatisch (art. 5.1).

384 Synergie-aanvraag en bewijs van overleg of agendering van een project op een
385 coördinatievergadering, gelden als bewijs van coördinatie.

386 Als de werken langdurig uitgesteld worden, dan is het aangewezen een nieuwe synergie-
387 aanvraag te lanceren of een nieuwe coördinatievergadering te beleggen.

388 Een KLIP-aanvraag voor de werkzone van het project wordt uitgevoerd bij aanvang van de
389 studie (fase voorontwerp) voor het werk.

390 **13.3 Gemeente gaat mee voor bovenbouw bij louter nutswerk**

391 Bij een synergiewerk van louter nutsleidingen kan de gemeente ook nog in het kader van de
392 vraag* voor het werk beslissen om mee te gaan in de opwaardering van de bovenbouw van dit
393 nutswerk. Dit onder voorwaarde dat klantaansluitingen binnen de wettelijk vastgelegde termijnen
394 kunnen uitgevoerd worden en dat de opdrachtgever en de gemeente bij mogelijke vertragingen
395 in overleg gaan.

396 Als de gemeente meegaat met de bovenbouw, dan geldt de sperperiode van 5 jaar i.p.v. 2 jaar
397 op voorwaarde dat de synergie-aanvraag opnieuw gelanceerd wordt. (art. 5.1)

398 Als een nieuwe synergie-aanvraag wordt gelanceerd, dan gebeurt dit in onderling overleg en bij
399 voorkeur door de gemeente. Hierdoor wordt geen uitspraak gedaan over het pilotschap (in
400 GIPOD kan pilotschap overgedragen worden).

401 Als de gemeente reeds reageerde op een synergie-aanvraag van een opdrachtgever, dan, moet
402 in onderling overleg een nieuwe synergie-aanvraag gelanceerd worden.

403 **13.4 Werken in één sleuf**

404 Het (nuts)bedrijf / de opdrachtgever verbindt er zich toe, waar technisch mogelijk, de nodige
405 (nuts)leidingen samen met andere (nuts)bedrijven aan te leggen in één sleuf.

40614 Coördinatie en studie van een louter nutswerk

- 407 Bij de aanvang van de studie vraagt de opdrachtgever voor de werkzone van het werk, de ligging
408 van de nutsleidingen en riolering aan via KLIP en KLIP DF (zodra operationeel).
- 409 De opdrachtgever geeft het werk ook in in GIPOD en lanceert een synergie- aanvraag (art.13.2).
- 410 Als er betrokken partners reageerden op de synergie-vraag voor dit werk binnen GIPOD, dan
411 wordt overlegd en een piloot bepaald.
- 412 Tijdens de studiefase van het werk wordt nagegaan of er buiten dienst gestelde leidingen
413 aanwezig zijn. Als door het verwijderen ervan het uitwijken naar de rijweg kan vermeden worden,
414 dan voorziet de betrokken kabel- en leidingbeheerder om alle bij de studiefase gekende definitief
415 buiten dienst gestelde leidingen te verwijderen die door de werkzaamheden zichtbaar worden
416 in een gegraven sleuf of ander grondwerk van de geplande werken van de opdrachtgever.
417 Tijdens de uitvoering van de werken wordt nagegaan of de verwijdering effectief kan
418 plaatsvinden. Deze alinea geldt ook voor werken van categorie 2.

41915 Coördinatie en studie van een werk andere dan loutere nutswerken met de gemeente als opdrachtgever (bouwheer)

- 421 Als de gemeente bouwheer is van gecombineerde dossiers op haar openbaar domein, dan
422 gelden de bepalingen van dit artikel. Deze worden zoveel als mogelijk afgestemd met de '
423 Praktische leidraad voor werken in de omgeving van nutsinfrastructuur op het openbare domein
424 in Vlaanderen' (zie bijlage art. 60).
- 425 Als zij geen bouwheer is maar medeopdrachtgever, dan geldt art. 16.
- 426 De gemeente informeert het nutsbedrijf, zo snel mogelijk en minstens 2 maand vooraf, zij het
427 onder voorbehoud, inzake plaats en aard van de werken en vermoedelijke uitvoeringstermijn
428 van de geplande infrastructuurwerken. Hierbij gebruikt zij GIPOD en/of een
429 coördinatievergadering.

4305.1 Voorstudie

- 431 Als voor een project voorstudies noodzakelijk zijn, dan betreft de gemeente hierbij ook de
432 nutsbedrijven of andere betrokken opdrachtgevers.
- 433 Tijdens het overleg i.k.v. de voorstudie wordt besproken wat mogelijke knelpunten kunnen zijn.
434
- 435 Bij de aanvang van de studie (voorontwerpfase) traceert de gemeente of haar aangestelde
436 ontwerper via een KLIP aanvraag de ligging van de nutsleidingen en de betrokken kabel- en
437 leidingbeheerders.
- 438 Op basis van deze gegevens maakt de ontwerper een digitaal plan op van alle volgens de KLIP-
439 aanvraag aanwezige nutsleidingen, rioleringen en andere ondergrondse installaties en vermeldt
440 voor al deze ondergrondse leidingen en installaties, indien beschikbaar, eveneens de
441 ingravingsdiepte (vooral bij boringen).
- 442 De ontwerper maakt tijdens zijn voorontwerp een opsomming van de potentiële knelpunten
443 tussen ontwerp en de aanwezige installaties en leidingen.

4445.2 Coördinatievergadering over de opmaak van het voorontwerp

- 445 De gemeente belegt tijdens de voorontwerpfase een eerste coördinatievergadering met de
446 betrokken opdrachtgevers, om kennis te nemen van de impact van de werken (inclusief
447 beplantingen) op de aanwezige kabel- en leidingeninfrastructuur. Tijdens dit overleg wordt de

448 opsomming van potentiële knelpunten besproken. Als er twijfel is dat er een effectief knelpunt
449 is, omwille van de onzekerheid van de juiste ligging of diepte van de kabel-en
450 leidingeninfrastructuur, dan kan er beslist worden om onmiddellijk na de eerste
451 coördinatievergadering voorontwerp proefsleuven te laten uitvoeren op kritische locaties voor
452 het ontwerp.

453 De kosten voor de uitvoering van proefsleuven zijn voorwerp van verdere onderhandelingen
454 tussen de gemeenten en de nutsbedrijven.

455 Tijdens de studiefase (voorontwerp) van het werk wordt nagegaan of er buiten dienst gestelde
456 kabels, leidingen en installaties aanwezig zijn. De betrokken kabel- en leidingbeheerder voorziet
457 om alle bij de studiefase gekende definitief buiten dienst gestelde kabels, leidingen en
458 installaties te verwijderen die door de werkzaamheden zichtbaar worden in een gegraven sleuf
459 of ander grondwerk van de geplande werken van de bouwheer/opdrachtgever. Tijdens de
460 uitvoering van de werken wordt nagegaan of de verwijdering effectief kan plaatsvinden. Deze
461 alinea geldt ook voor werken van categorie 2.

462 Op basis van de uitgewisselde informatie en rekening houdend met de andere impact hebbende
463 factoren en beperkingen, streeft de gemeente in haar project ernaar dat nutsleidingen zo min
464 mogelijk moeten worden aangepast of verplaatst.

465 Er wordt afgesproken wie de bewoners van de huizen en alle betrokken aangelanden in de zone
466 van de werken informeert over de geplande werken en wanneer dit gebeurt. Er wordt daarbij
467 eveneens gevraagd dat de personen of bedrijven die een nieuwe aansluiting, een uitbreiding
468 en/of verzwaring van hun installaties (elektriciteit, telecommunicatie, gas, water e.a.) hebben
469 gepland, dit kenbaar willen maken, zodat gepaste maatregelen kunnen worden genomen gelet
470 op de sperperiode.

471 Tenzij anders geldende wetgeving of anders geregeld, vallen de kosten van het verplaatsen van
472 de (nuts)leidingen en hun toebehoren ten laste van de (nuts)bedrijven.

473 Na onderzoek en overleg zal de gemeente de verplaatsingsbevelen geven.

474 Op basis van de uitgewisselde informatie en de gemaakte afspraken op de
475 coördinatievergadering voorontwerp, houdt het nutsbedrijf hiermee rekening in de programmatie
476 van zijn werken.

477 In deze fase worden afspraken gemaakt over de veiligheidscoördinatie.

478 (Voor)ontwerpdossiers mogen pas ter goedkeuring worden voorgelegd i.k.v. subsidies na de
479 eerste coördinatievergadering voorontwerp.

480 **15.3 Coördinatievergadering over de opmaak van het ontwerp en over de** 481 **opmaak van het uitvoeringsdossier**

482 Voor beperkte infrastructuurwerken kan de gemeente beslissen om de CV voorontwerp en de
483 CV ontwerp te herleiden tot één coördinatievergadering. Dit gebeurt in overleg met alle partners.
484 Voor complexe infrastructuurwerken kan de gemeente beslissen om meerdere
485 coördinatievergaderingen te laten doorgaan.

486 Bij de CV ontwerp wordt de impact van de infrastructuurwerken op deze van de nutsleidingen in
487 detail behandeld, aan de hand van gedetailleerde plannen en de informatie van de proefsleuven
488 en wordt de door het nutsbedrijf uit te voeren aanpassingswerken besproken. De gemeente
489 verstrekt op deze vergadering de informatie over de verwachte timing en het verloop van het
490 project zodat beide partijen hun timing op elkaar kunnen afstemmen. De nutsbedrijven bezorgen
491 aansluitend aan deze vergadering aan de gemeente de plannen met de door hen uit te voeren
492 werken.

493 In de aanbesteding wordt opgenomen welke buiten dienst gestelde leidingen moeten worden
494 verwijderd door de aannemer van de gemeente (bouwheer) en welke door de aannemer van de

- 495 kabel- en leidingbeheerders. Een leiding mag alleen geknipt en verwijderd worden in opdracht
 496 en op kosten van de kabel- en leidingbeheerder.
- 497 Het nutsbedrijf neemt de met de gemeente afgesproken procedure en timing inzake de uit te
 498 voeren aanpassings- en verplaatsingswerken op in zijn werkprogramma, onderneemt hiervoor
 499 alle noodzakelijke acties en legt alle noodzakelijke middelen vast.
- 500 De gemeente, nutsbedrijven en derde opdrachtgevers gunnen hun werk op basis van de
 501 gemaakte afspraken en houden elkaar hiervan op de hoogte.

502 **15.4 Coördinatievergadering over de uitvoering met aannemer**

- 503 Na gunning van haar werken en vóór de aanvang van de infrastructuurwerken van de gemeente,
 504 belegt de gemeente een coördinatievergadering met het nutsbedrijf en de aannemers van de
 505 infrastructuur- en nutswerken. Op deze vergadering worden in detail de aard, de fasering, de
 506 timing en eventuele sancties bij het niet naleven van de afspraken (volgens afdeling 4) van de
 507 uit te voeren aanpassings- en verplaatsingswerken aan de nutsleidingen besproken en
 508 vastgelegd.
- 509 Ten laatste tijdens deze vergadering delen de nutsbedrijven aan de gemeente/bouwheer mee
 510 wie de piloot is voor de nutswerken in synergie en wie de contactpersoon voor de piloot is.
- 511 In deze vergadering worden de afspraken gemaakt voor het uitvoeren van de plaatsbeschrijving
 512 van het gemeentelijke patrimonium.
- 513 De gemeente, het nutsbedrijf en/of derde opdrachtgever geeft een wijziging onmiddellijk door
 514 aan alle partijen en bevestigt dit schriftelijk. Indien nodig overleggen de partijen hierover.
 515

516 **16 Coördinatie en studie van een gecombineerd werk met een andere instantie dan de gemeente als (mede)opdrachtgever**

- 517
- 518 Bij werken andere dan nutswerken met een andere instantie dan de gemeente als
 519 (mede)opdrachtgever (De Lijn, Aquafin, rioolbeheerder, ...) wordt een van de instanties
 520 aangesteld als bouwheer. In regel trekt de bouwheer de coördinatie en studie. Art. 15 is van
 521 toepassing waarbij de vermelding "de gemeente" moet vervangen worden door bouwheer.
 522 Tenzij anders geldende afspraken werden gemaakt.
- 523 De nutsbedrijven worden in kennis gesteld van bepalingen in de samenwerkingsovereenkomst
 524 die hierop zouden afwijken.

525 **Afdeling 3 – Vraag* voor werken,**

526 **algemene toelating voor werken en melding van werken**

527

528 **17 Vraag* voor werken**

- 529 Vooraleer onderstaande werken uit te voeren op het openbaar domein of aan gemeentelijke
 530 infrastructuur legt het nutsbedrijf de uitvoering van de werken voor aan de gemeente:
- 531 • Categorie 1 (inclusief overkoppelingen)
- 532 • Categorie 2 (inclusief overkoppelingen)

- 533 • Specifiek werk
- 534 De inhoud van de vraag* is beschreven in art. 19.
- 535 Er bestaan 2 systemen om een vraag* in te dienen: 1) ‘gebundelde digitale vraag*’ of 2)
- 536 ‘individuele vraag*’. Elke gemeente kiest één van beide systemen
- 537 Het systeem van de ‘gebundelde digitale vraag*’ kan ingaan voor steden en gemeenten die voor
- 538 dit systeem kiezen.

537.1 Gebundelde digitale vraag*

- 540 De opdrachtgever dient de vraag* digitaal (bijvoorbeeld per mail) in ten vroegste na het
- 541 verstrijken van de antwoordtermijn (tien werkdagen – art.13.2) voor de synergie-aanvraag in
- 542 GIPOD.
- 543 Als er andere opdrachtgevers positief reageerden op de synergie-aanvraag, dan dienen de
- 544 opdrachtgevers de vraag* digitaal en gebundeld in. De verschillende vragen* van elke
- 545 opdrachtgever in het synergiewerk worden in één bundel aan de gemeente overgemaakt.
- 546 De gemeente antwoordt*** ten laatste binnen 6 weken vanaf de dag waarop de vraag* werd
- 547 ingediend. Als de gemeente mee investeert en budgetten moet voorzien of de gemeente moet
- 548 om andere redenen (volgens het gemeentedecreet) een beslissing voorleggen aan de
- 549 gemeenteraad, dan kan ze deze termijn verlengen. Ze houdt hierbij rekening met de wettelijke
- 550 termijnen en ze meldt dit binnen de 6 weken.
- 551 De gemeente geeft op een gebundelde vraag* een antwoord*** dat ze bezorgt aan elke
- 552 opdrachtgever die meegaat in het synergie-werk.
- 553 Als na het verstrijken van die termijn geen antwoord*** gegeven is, dan neemt de aanvrager
- 554 contact op met de gemeente om in onderling overleg te beslissen over de startdatum**.
- 555 Voor de klantaanvragen waarvoor het nutsbedrijf een wettelijke termijn (art. III.3.3.23 TRDG en
- 556 III.3.3.29 TRDE) of urgentie inroept in haar vraag*, houdt de gemeente de beoordelingsperiode
- 557 zo kort mogelijk.

537.2 Individuele vraag*

- 559 Elke opdrachtgever dient de vraag* digitaal (of op papier als de gemeente dit vraagt) in zonder
- 560 te wachten op het resultaat van de synergie-aanvraag.
- 561 De gemeente antwoordt*** ten laatste binnen 2 maanden vanaf de dag waarop de vraag* werd
- 562 ingediend. Als de gemeente mee investeert en budgetten moet voorzien of de gemeente moet
- 563 om andere redenen (volgens het gemeentedecreet) een beslissing voorleggen aan de
- 564 gemeenteraad, dan kan ze deze termijn verlengen. Ze houdt hierbij rekening met de wettelijke
- 565 termijnen en ze meldt dit binnen de 6 weken.
- 566 Als na het verstrijken van die termijn geen antwoord*** gegeven is, dan neemt de aanvrager
- 567 contact op met de gemeente om in onderling overleg te beslissen over de startdatum**.
- 568 Voor de klantaanvragen waarvoor het nutsbedrijf een wettelijke termijn (art. III.3.3.23 TRDG en
- 569 III.3.3.29 TRDE) of urgentie inroept in haar vraag*, houdt de gemeente de beoordelingsperiode
- 570 zo kort mogelijk.

5717.3 Afspraken die gelden voor beide systemen om vragen* voor werken in te dienen

- 573 Bij onvolledige vragen* (niet alles is ingediend zoals beschreven in art. 19) meldt de gemeente
- 574 dit zo snel mogelijk (streeftermijn is 2 weken). De beoordelingstermijn start pas als de vraag*
- 575 vervolledigd is.

- 576 In haar antwoord*** vermeldt de gemeente de coördinaten van haar contactpersoon en kan de
577 gemeente onder meer opnemen:
- 578 1. Een beoordeling of het werk al dan niet in een sperperiode valt en of het dus al dan niet mag
579 uitgevoerd worden (volgens art. 5)
 - 580 2. Een tijdsvenster voor de uitvoering van de werken. Dit tijdsvenster en het tijdsvenster in de
581 signalisatievergunning (zodra gekend) worden op elkaar afgestemd.
 - 582 3. Bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de werken voor zover bijzondere
583 omstandigheden dit vereisen.
 - 584 4. Een tijdelijk verbod voor uitvoering van werken indien de uitvoering van het werk wordt
585 gevraagd in een periode of zone van de lijst die de gemeente hiervoor jaarlijks opmaakt (art.
586 23). Alle antwoorden*** op de vraag* voor werken zijn onder voorbehoud van andere werken
587 of periodes of zones op deze lijst.
 - 588 5. Afspraken rond de fasering van de werken
 - 589 6. specifieke voorwaarden inzake start van de werken
 - 590 7. afspraken over het al dan niet gelijktijdig werken aan één of beide zijden (pare en onpare
591 zijde) van de straat
 - 592 8. Voorwaarden over herstel over de volledige breedte indien dit vereist is volgens het SB 250
593 of in het geval van werken in de sperperiode van 5 jaar (art 37.1).
 - 594 9. specifieke voorwaarden voor (tijdelijk) herstel als een specifieke situatie dit vereist
 - 595 10. In het geval van bestaande specifieke materialen: afspraken over gespecialiseerd herstel
 - 596 11. specifieke technische bepalingen voortbouwend op het SB 250 als een specifieke situatie dit
597 vereist (art. 3 en art 37.1)
 - 598 12. specifieke 'minder hinder' voorwaarden en voorwaarden inzake toegankelijkheid, voor zover
599 gemotiveerd door specifieke omstandigheden (art. 34.1)
 - 600 13. specifieke voorwaarden naar communicatie in overleg (zie art 26)
 - 601 14. de afspraak om uitgenodigd te worden op de werfvergaderingen van een werk
- 602 De werken moeten starten binnen een jaar na een positief antwoord***. Zo niet moet het
603 nutsbedrijf binnen het eerste jaar een verlenging vragen* of een nieuwe vraag* indienen.
- 604 Het nutsbedrijf meldt iedere wijziging t.o.v. de oorspronkelijke vraag* aan de gemeente. De
605 gemeente kan verplichten dat het nutsbedrijf een nieuwe vraag* moet indienen.

60618 Algemene toelating voor en melding van werken

60718.1 Algemene toelating voor werken ****

- 608 Om werken categorie 3 of dringende werken te mogen uitvoeren op het openbaar domein,
609 beschikt het nutsbedrijf over een algemene toelating**** voor dergelijke werken van de
610 gemeente.
- 611 Voor categorie 3 werken met verkeershinder is naast de algemene toelating**** ook een
612 signalisatievergunning nodig (art. 21).
- 613 Bij de eerste aanvraag van een algemene toelating**** beslist de gemeente binnen de twee
614 maanden vanaf de dag waarop de algemene toelating**** werd aangevraagd. Als de gemeente
615 na het verstrijken van die termijn geen beslissing neemt, dan geldt haar stilzwijgen als
616 goedkeuring.

- 617 De algemene toelating**** wordt vervolgens eenmaal per jaar (indien de gemeente of het
618 nutsbedrijf dit wenst) met elk nutsbedrijf besproken.
- 619 In de algemene toelating**** kan de gemeente o.a.:
- 620 1. aangeven voor welke specifieke materialen er voorafgaand aan de werken afspraken moeten
621 gemaakt worden over gespecialiseerd herstel.
- 622 2. opgeven op welke locatie er structureel op bepaalde vaste dagen geen werken mogen
623 uitgevoerd worden (art. 23). De gemeente verwijst hiervoor ook naar de aanduidingen
624 hiervan in GIPOD.
- 625 3. afspraken opnemen over de uren waarbinnen niet-dringende werken categorie 3, mogen
626 worden uitgevoerd (art. 29)
- 627 4. Specifieke afspraken opnemen over eventuele manuele boringen (verbod, aanvraag, ...)
- 628 Als het nutsbedrijf niet conform de code werkt dan kan de gemeente beslissen dat het nutsbedrijf
629 dan voor elk individueel werk (ook voor werken categorie 3) een vraag* moet indienen volgens
630 art. 17 voor werken van categorie 1 en 2. Het nutsbedrijf kan hierover een overleg aanvragen
631 met de gemeente. Na overleg met de gemeente met positieve uitkomst kan het nutsbedrijf
632 opnieuw werken zonder voor werken van catg 3 een vraag* in te dienen.

638.2 Melding van werken die onder de algemene toelating vallen

- 634 Voor de melding van een werk bezorgt het nutsbedrijf aan de gemeente de informatie zoals
635 opgelijst in het meldingsblad voor de start van een werk (art. 25).
- 636 Bij werken categorie 3 (dit kan ook in een groenzone zijn) of bij dringende werken gebeurt dit
637 ten laatste op de eerstvolgende werkdag na de start van het werk. Voor opdrachtgevers die
638 reeds beschikken over een systeem in real time gebeurt de melding ten laatste op het moment
639 van de start van het werk.

64019 Inhoud van de vraag* voor werken

6419.1 Categorie 1 en specifieke werken

- 642 De vraag* voor werken van categorie 1 en voor specifieke werken omvat:
- 643 • de gegevens vermeld in GIPOD:
- 644 ○ nummer van de synergie-aanvraag in GIPOD en link indien digitaal
- 645 ○ Projectnaam
- 646 ○ object ID van het project in GIPOD
- 647 ○ het uniek referentienummer van het project in GIPOD
- 648 ○ Naam aanvragend (nuts)bedrijf / opdrachtgever en van de partners die meegaan in het
649 synergie-werk
- 650 ○ Verantwoordelijke bouwheer (indien gecombineerd werk) of verantwoordelijke piloot
651 indien synergie van louter nutswerken;
- 652 ○ Contactpersoon van het (nuts)bedrijf / de piloot (indien synergie van louter nutswerk) en
653 zijn/haar coördinaten (naam, adres, telefoonnummer en GSM nummer, e-mail adres);
- 654 ○ inschatting van de mogelijke verkeershinder ingevolge de werken (zie tabblad GIPOD)
- 655 ○ De omschrijving van het werk (wat voor soort werk o.a. ook klantaansluitingen)

- 656 ○ de vermoedelijke aanvangsdatum, de planning en de vermoedelijke duur van de werken
- 657 in kalenderdagen
- 658 ○ een situeringsplan op schaal 1/5000 of 1/10.000 met duidelijk zichtbaar:
 - 659 ■ grafische aanduiding van de volledige werkzone;
 - 660 ■ of de werken plaatsvinden aan de pare, onpare, beide kant(en) of geen voorkeur;
 - 661 ■ vanaf 2 plannen geldt het situeringsplan als overzichtsplan en worden de verschillende
 - 662 delen daarop aangeduid;
- 663 ● de uitvoeringsplannen (op basis van GRB – indien beschikbaar):
 - 664 ○ een leesbaar en digitaal (zodra mogelijk en gevraagd) grondplan van de sleuf op schaal
 - 665 1/1000 of 1/500 of 1/250 met aanduiding van de nieuwe toestand en de leidingen die
 - 666 buiten dienst worden genomen en de definitief buiten dienst gestelde leidingen die zullen
 - 667 verwijderd worden - de diepteligging van de nieuwe leidingen, de detailtekeningen van de
 - 668 bezoekkamers en de aanduidingen van alle boringen en afwijkingen t.o.v. de vaste diepte
 - 669 en dekking;
 - 670 ○ een dwarsprofiel waar relevant op schaal 1/50 of 1/100;
 - 671 ○ op de uitvoeringsplannen zijn onderstaande zaken (zoals opgenomen in het GRB)
 - 672 duidelijk aangeduid:
 - 673 ■ het tracé met alle straten, straatnamen en de huisnummers waartussen de werken
 - 674 zullen uitgevoerd worden;
 - 675 ■ alle andere ingrepen buiten de sleufwerken
 - 676 ■ kadaster percelen, gebouwen
 - 677 ■ plaats van de werken duidelijk leesbaar op het plan of vermeld op het plan (voetpad,
 - 678 fietspad, rijweg, parkeerstrook, berm) en voldoende motivatie in geval van werken in
 - 679 de rijweg (eventueel proefsleuf, KLIP/KLIM, foto, ...)
 - 680 ■ legende op alle plannen
 - 681 ■ het nutsbedrijf duidt op de uitvoeringsplannen aan of groenzones of aangelegd groen
 - 682 moeten opengemaakt te worden en/of struiken of bomen moeten worden verwijderd
 - 683 ten gevolge van de werken.
- 684 ● indien gevraagd: foto's of schetsen bij de plaatsing van bovengrondse kasten;
- 685 ● Het verslag van de synergiebespreking (indien beschikbaar) gehouden op initiatief van de
- 686 maatschappij die werken wenst uit te voeren;
- 687 ● indien uitzondering op werken in één sleuf: motivatie
- 688 ● Bij urgentie: motivatie
- 689 ● Fasering werken indien van toepassing en voor zover reeds gekend, per fase:
 - 690 ○ afstand en omschrijving werken,
 - 691 ○ duurtijd

692 9.2 Categorie 2

693 De vraag* voor werken van categorie 2 omvat:

- 694 ● Projectnaam
- 695 ● object ID van het project in GIPOD (zodra ingegeven in GIPOD)

- 696 • het uniek referentienummer van het project in GIPOD (zodra ingegeven in GIPOD)
- 697 • Naam aanvragend (nuts)bedrijf/opdrachtgever
- 698 • Contactpersoon van het (nuts)bedrijf en zijn/haar coördinaten (naam, adres, telefoonnummer
- 699 en GSM nummer, e-mail adres),
- 700 • inschatting van de mogelijke verkeershinder ingevolge de werken
- 701 • De omschrijving van het werk (wat voor soort werk o.a. ook klantaansluitingen)
- 702 • de vermoedelijke aanvangsdatum, de planning en de vermoedelijke duur van de werken in
- 703 kalenderdagen
- 704 • een situeringsplan op schaal 1/5000 of 1/10.000 met duidelijk zichtbaar:
 - 705 ○ grafische aanduiding van de volledige werkzone;
 - 706 ○ of de werken plaatsvinden aan de pare, onpare, beide kant(en) of geen voorkeur
 - 707 ○ vanaf 2 plannen geldt het situeringsplan als overzichtsplanning en worden de verschillende
 - 708 delen daarop aangeduid;
- 709 • de uitvoeringsplannen (op basis van GRB – indien beschikbaar):
 - 710 ○ een leesbaar en digitaal (zodra mogelijk en gevraagd) grondplan van de sleuf op schaal
 - 711 1/1000 of 1/500 of 1/250 met aanduiding van de nieuwe toestand en de leidingen die
 - 712 buiten dienst worden genomen en de reeds definitief buiten dienst gestelde leidingen die
 - 713 zullen verwijderd worden. - de diepteligging van de nieuwe leidingen, de detailtekeningen
 - 714 van de bezoekkamers en de aanduidingen van alle boringen en afwijkingen t.o.v. de vaste
 - 715 diepte en dekking;
 - 716 ○ een dwarsprofiel waar relevant op schaal 1/50 of 1/100;
 - 717 ○ op de uitvoeringsplannen zijn onderstaande zaken (zoals opgenomen in het GRB)
 - 718 duidelijk aangeduid:
 - 719 ▪ het tracé met alle straten, straatnamen en de huisnummers waartussen de werken
 - 720 zullen uitgevoerd worden;
 - 721 ▪ alle andere ingrepen buiten de sleufwerken
 - 722 ▪ kadaster percelen, gebouwen
 - 723 ▪ plaats van de werken duidelijk leesbaar op het plan of vermeld op het plan (voetpad,
 - 724 fietspad, rijweg, parkeerstrook, berm) en voldoende motivatie in geval van werken in
 - 725 de rijweg (eventueel proefsleuf, KLIP/KLIM, foto, ...);
 - 726 ▪ legende op alle plannen;
 - 727 • foto's of schetsen bij de plaatsing van bovengrondse kasten kunnen gevraagd worden;
 - 728 • het nutsbedrijf duidt op de uitvoeringsplannen aan of groenzones/aangelegd groen moeten
 - 729 opengemaakt te worden of struiken of bomen moeten worden verwijderd ten gevolge van de
 - 730 werken;
 - 731 • Bij urgentie: motivatie.

73220 Sancties bij werken zonder geldige vraag* of melding of zonder
733 signalisatievergunning (waar dit nodig was)

- 734 1. Bij werken in de sperperiode of in specifieke materialen die slecht hersteld zijn:

- 735 • zonder positief antwoord*** op de vraag* of
736 • zonder melding of
737 • met melding maar onterecht uitgevoerd in de sperperiode of
738 • zonder geldige signalisatievergunning (art. 21):
739 waar dit volgens deze code vereist is, kan de gemeente:
740 a. het werk (laten) stilleggen
741 b. onmiddellijk ambtshalve (laten) herstellen.
742 2. Bij andere werken:
743 • zonder positief antwoord*** op de vraag* (art. 17.3);
744 • of zonder in overleg met de domeinbeheerder afgesproken startdatum (art. 17.1 of art.
745 17.2);
746 • of zonder melding (art. 18);
747 • of zonder geldige signalisatievergunning (art. 21):
748 waar dit volgens deze code vereist is, kan de gemeente na ingebrekestelling van nutsbedrijf
749 of opdrachtgever:
750 a. het werk (laten) stilleggen.
751 b. de opdrachtgever verplichten om te herstellen (art. 37) en bepaalt hiervoor een redelijke
752 termijn;
753 c. Als de opdrachtgever niet herstelde binnen de opgelegde termijn of als de opdrachtgever
754 slecht herstelde, dan laat de gemeente ambtshalve het herstel uitvoeren door een
755 aannemer aangesteld door de gemeente.
756 3. In beide gevallen van ambtshalve herstel:
757 • meldt de gemeente dit aan de opdrachtgever en stuurt bewijsmateriaal mee met duidelijke
758 foto's;
759 • kan de gemeente haar gemaakte kosten (inclusief administratieve en personeelskosten)
760 verhalen op de opdrachtgever.
761

762 **Afdeling 4 – Begin en uitvoering van de werken**

763

76421 **(Aanvraag) Signalisatie van werken**

765 De aannemer van het nutsbedrijf / de opdrachtgever legt zijn signalisatieplan (met omleidingen
766 indien van toepassing) ter goedkeuring voor bij de politie van de gemeente of de gemeente. De
767 gemeente/politie antwoordt binnen de maand nadat de signalisatie-aanvraag werd ingediend in
768 het geval van werken van categorie 1 en 2 en specifieke werken (met uitzondering van
769 klantaansluitingen). In het geval van categorie 3 werken met verkeershinder en in het geval van
770 klantaansluitingen antwoordt de gemeente binnen de vijf werkdagen nadat de signalisatie-
771 aanvraag werd ingediend.

772 De signalisatie aanvraag mag parallel ingediend worden met de vraag* voor het werk. Voor
773 signalisatieaanvragen waarvoor de urgentie wordt vermeld in de vraag*, houdt de gemeente de
774 beoordelingsperiode zo kort mogelijk.

775 De aanvraag vermeldt o.a. ook:

- 776 • De naam van de opdrachtgever
- 777 • Het dossiernummer van de opdrachtgever
- 778 • de naam van de verantwoordelijke voor de aangebrachte signalisatie; een telefoonnummer
779 dat 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar is
- 780 • De aannemer en zijn/haar werfleider en hun coördinaten (naam, adres, telefoonnummer
781 en/of GSM nummer).
- 782 • de werfzone op plan met aanduiding van de laad- en loszones (in het geval van werken van
783 categorie 1 en 2 en specifieke werken)
- 784 • de aanduiding van de stapelruimte op plan (in het geval van werken van categorie 1 en 2 en
785 specifieke werken)
- 786 • voorstel van afspraken met de relevante diensten als de huisvuilophaling, het openbaar
787 vervoer of de noodhulp niet meer kan verzekerd worden door de omvang of door de aard
788 van de werken
- 789 • hoe de signalisatie rekening houdt met het STOP-beginsel (art. 4, al. 2, 1° Mobiliteitsdecreet)
790 en voldoende duidelijk is voor de zwakke weggebruikers
- 791 • omleidingssignalisatie indien van toepassing. De aanvraag doet hiervoor een voorstel.
- 792 • Voorstel van startdatum en duur van de werken

793

794 In de signalisatievergunning voor werken kan de gemeente onder meer opnemen:

- 795 • specifieke 'minder hinder' voorwaarden en voorwaarden inzake toegankelijkheid, voor zover
796 gemotiveerd door specifieke omstandigheden,
- 797 • Een tijdsvenster voor de uitvoering van werken. Dit tijdsvenster en het tijdsvenster in het
798 antwoord*** op de vraag* (van zodra gekend) worden op elkaar afgestemd.
- 799 • Bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de werken.

800 De werken mogen pas starten nadat de nodige signalisatie is aangebracht volgens een
801 goedgekeurd signalisatieplan en nadat andere vereiste goedkeuringen (antwoord*** op vraag*
802 voor werken (art. 17), ...) en meldingen zijn gebeurd.

803 De signalisatievergunningverlener (of de contactpersoon van de gemeente na overleg met de
804 vergunningverlener) kan bijkomende richtlijnen geven omwille van de veiligheid of mobiliteit. Zij
805 bezorgt deze schriftelijk aan de aannemer (en in voorkomend geval aan de vergunningverlener)
806 en de aannemer past de signalisatie onmiddellijk aan.

807 Tijdens de duur van de werken zorgt het nutsbedrijf / de opdrachtgever ervoor dat het
808 aanspreekpunt werfsignalisatie, met naam en telefoonnummer, als "verantwoordelijke
809 werfsignalisatie" voorbij het werk vermeld wordt in het geel op een bord met zwarte achtergrond
810 (M.B. 07.05.1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de
811 openbare weg).

812 Als deze signalisatie ontbreekt of niet conform de signalisatievergunning of bijkomende
813 richtlijnen werd aangebracht, dan meldt de gemeente of de politie dit aan de verantwoordelijke
814 voor de signalisatie. Deze plaatst of corrigeert de signalisatie zo spoedig mogelijk, en uiterlijk
815 binnen 1 u (zoals bepaald in het SB 250) als de veiligheid in het gedrang is, of binnen 24 u in

- 816 andere gevallen na de melding door de gemeente of de politie. Als dit na 1 uur, respectievelijk
817 24 uur niet in orde werd gebracht, dan kan de gemeente of de politie de ontbrekende signalisatie
818 ambtshalve plaatsen/verwijderen (eventueel door een gespecialiseerd bedrijf). Bij acute
819 veiligheidsproblemen kan de gemeente ook onmiddellijk ambtshalve optreden.
- 820 Als de gemeente ambtshalve optreedt, dan zorgt ze voor duidelijk beeldmateriaal (foto's) als
821 bewijs en kan ze de kosten (inclusief administratieve en personeelskosten) verhalen op het
822 nutsbedrijf of de opdrachtgever.

82322 Jaarvergunning voor signalisatie

- 824 Om werken categorie 3 zonder verkeershinder of dringende werken te mogen uitvoeren op het
825 openbaar domein, beschikt de uitvoerder van die werken over een jaarvergunning signalisatie.
826 De jaarvergunning signalisatie van een nutsbedrijf geldt alleen voor eigen uitvoerend personeel
827 en niet voor haar aannemers.
- 828 De aannemer of het nutsbedrijf kan een jaarvergunning signalisatie op elk moment aanvragen.
- 829 De gemeente of de politie beslist hierover binnen de maand vanaf de dag waarop de
830 jaarvergunning signalisatie werd aangevraagd.
- 831 Een jaarvergunning signalisatie van een nutsbedrijf wordt eenmaal per jaar besproken.
- 832 Een aannemer moet elk jaar een nieuwe jaarvergunning signalisatie aanvragen. Deze loopt
833 vanaf het moment van goedkeuring ervan tot 31 december.
- 834 In de jaarvergunning signalisatie kan de gemeente of de politie o.a. aanduiden in welke
835 gevoelige zones (bijvoorbeeld schoolomgevingen, ...) er welke specifieke regels gelden.
- 836 Als er niet volgens de geldende regelgeving of de gegeven bijkomende richtlijnen wordt gewerkt,
837 dan kan de gemeente of de politie de jaarvergunning signalisatie beëindigen. Na overleg met
838 de gemeente of de politie kan een uitvoerder een nieuwe jaarvergunning signalisatie aanvragen.
- 839 Als een uitvoerder geen jaarvergunning signalisatie heeft, dan moet hij voor elk individueel werk
840 (ook voor werken categorie 3 zonder verkeershinder) een signalisatievergunning aanvragen
841 zoals bepaald in art. 21 voor werken van categorie 1 en 2.

84223 Tijdelijk verbod voor uitvoering van werken in bepaalde perioden en zones

- 844 Behoudens uitdrukkelijke toelating van de gemeente of de politie is het verboden tijdens
845 bepaalde periodes in bepaalde zones werken (met uitzondering van dringende werken) uit te
846 voeren, sleuven en putten open te laten liggen en materialen aan te voeren of te stockeren. Dit
847 kan bijvoorbeeld gaan om evenementen zoals buurtfeesten, markten, speelstraten, foren en
848 dergelijke meer.
- 849 Jaarlijks wordt een lijst met data en straten opgemaakt. Deze lijst is niet limitatief en kan in de
850 loop van het jaar aangepast worden. De gemeente geeft deze informatie bij voorkeur in in
851 GIPOD.
- 852 Dit tijdelijk verbod geldt niet als de afgebakende periode of zone nog niet gekend was en niet
853 gecommuniceerd werd op het moment van de toekenning van de signalisatievergunning of op
854 het moment van de melding van een werk (voor werken die onder de jaarvergunning voor
855 signalisatie vallen). Het beveiligen van de werf (afsluiten sleuven en putten, veilige aanvoer en
856 stockage van materialen, ...) kan de gemeente of de politie wel steeds opleggen.
- 857 Bij overtreding van dit tijdelijk verbod kan de gemeente de werken onmiddellijk laten stilleggen
858 en het nutsbedrijf/ de opdrachtgever verplichten om de werfzone te herstellen of te beveiligen.

859 Als dit niet gebeurt binnen de termijn die de gemeente oplegt, dan kan de gemeente dit
860 ambtshalve laten uitvoeren en de kosten (inclusief administratieve en personeelskosten)
861 doorrekenen aan de opdrachtgever/ het nutsbedrijf.

86224 Melding van de start van de werken

863 Bij de melding van de start van de werken van categorie 1 en 2 en specifieke werken , wordt
864 zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van GIPOD.

865 Het nutsbedrijf/ de opdrachtgever (andere dan de gemeente) of zijn/haar aangestelde bezorgt
866 de gemeente, ten laatste vijf werkdagen voor de aanvang van (synergie)werken van categorie
867 1 of 2 of specifieke werken of een nieuwe fase binnen zo'n werk (indien melding van de start
868 van de fases gevraagd door de gemeente) een ingevuld meldingsblad volgens het model in art.
869 25. Zodra GIPOD dit toelaat, worden deze gegevens ingegeven in GIPOD.

870 Als door de omvang of door de aard van de werken de diensten van het openbaar vervoer, de
871 huisvuilinzameling, de noodhulp (de politie, brandweer, ambulance) het risico lopen te worden
872 gehinderd of een wegomlegging noodzakelijk is, dan worden zij eveneens ten laatste vijf
873 werkdagen voor de aanvang van werken van categorie 1 of categorie 2 of specifieke werken of
874 een nieuwe fase binnen zo'n werk, gelijktijdig met het gemeentebestuur verwittigd van de
875 werkelijke begindatum van de werken evenals van de gevolgen hiervan.

876 Als de start van een werk langer dan 1 week (kalenderdagen) na de gemelde startdatum
877 plaatsvindt, dan zorgt de opdrachtgever ervoor dat de gemeente en de andere diensten aan wie
878 ook de eerste startdatum gemeld werd, verwittigd worden van het uitstel (te bevestigen per e-
879 mail) en van (indien mogelijk) de juiste startdatum. De opdrachtgever zorgt er ook voor dat de
880 bewoners in de directe omgeving van de werken indien mogelijk 48 uur voor de exacte start van
881 het werk opnieuw per brief worden ingelicht over de juiste startdatum. Indien mogelijk wordt
882 relevante signalisatie (bijvoorbeeld parkeerverbod) ook aangepast aan de juiste startdatum.

883 Bij werken categorie 3 bezorgt het nutsbedrijf/ de opdrachtgever aan de gemeente ten laatste
884 op de eerstvolgende werkdag na de start van het werk digitaal een overzichtslijst van de gestarte
885 werken met de informatie zoals in art. 25 opgelijst. Voor opdrachtgevers die reeds beschikken
886 over een systeem in real time gebeurt de melding ten laatste op het moment van de start van
887 het werk (voor zover de melding in real time technisch mogelijk is)

88825 Meldingsblad voor de start van een werk

889 Naam van het nutsbedrijf (pilot in het geval van nutswerken in synergie):

890 Adres :

891 Postnr. + plaats :

892 E-mail adres :

893 Telefoon toezichter :

894 Nummer wachtdienst (24 uur op 24 uur en 7 dagen op 7 bereikbaar)

895 Plaats van de werken:

896 Dossiernummer:

897 Aard van de werken:

898 Startdatum van de werken:

899 Vermeedelijk einde van de werken (inclusief herstel):

- 900 Per aannemer
- 901 Naam van de aannemer
- 902 Adres :
- 903 Postnr. + plaats :
- 904 Contactpersoon :
- 905 Telefoon
- 906 GSM:
- 907 E-mail adres :
- 908 Aard van de werken (indien gekend):
- 909 Startdatum van de werken (indien gekend):
- 910 Einde van de werken (indien gekend):

911 **26 Informatieplicht naar de bewoners**

912 **26.1 Algemene principes inzake communicatie met de bewoners**

- 913 De gemeente en de nutsbedrijven / de opdrachtgevers streven ernaar om de burger, de
- 914 handelszaken, de bedrijven, ... tijdig te informeren over de geplande werken via alle beschikbare
- 915 kanalen zodat deze zich maximaal kunnen voorbereiden op de voorziene hinder.
- 916 De opdrachtgever maakt voldoende afspraken over toegankelijkheid en belevingen o.a. met
- 917 de handelaren.

918 **26.2 Werken van categorie 1 en 2 en specifieke werken**

- 919 Het nutsbedrijf / de opdrachtgever bezorgt aan de bewoners in de directe omgeving van de
- 920 werken tenminste 48 uur voor de start van de werken schriftelijk onderstaande informatie:
- 921 • Naam van de opdrachtgever(s)
- 922 • Beschrijving van de werken (inclusief indien van toepassing: overkoppelingen, informatie (dit
- 923 mag algemeen zijn) over tijdelijk en definitief herstel)
- 924 • Plaats
- 925 • Vermoedelijke startdatum
- 926 • Uitvoeringstermijn
- 927 • Vermoedelijke hinder – standaard beschrijving mag
- 928 • Contact van het nutsbedrijf / de opdrachtgever (minstens een telefoonnummer)
- 929 • Contact van de werfverantwoordelijke (minstens een telefoonnummer)
- 930 • Melding dat het telefoonnummer voor vragen over de werfsignalisatie terug te vinden is op
- 931 een bord langs de werf
- 932 • Fasering van de werken (standaard beschrijving mag)
- 933 • De specifieke afspraken met de diensten voor afvalinzameling (indien dit nodig is door de
- 934 omvang of door de aard van de werken)

935 Voor aanvang van de werken bezorgt het nutsbedrijf / de opdrachtgever aan de gemeente
936 digitaal een kopie van deze brief .

937 Een bord aan de werf vermeldt de naam van de opdrachtgever, een telefoonnummer van de
938 opdrachtgever de startdatum, de vermoedelijke einddatum of de uitvoeringstermijn.

939 Elke opdrachtgever neemt het initiatief voor de informatieverstrekking over haar eigen werken,
940 behalve als tijdens het voorafgaandelijk overleg de gemeente hierover anders oordeelt. Als de
941 gemeente meer uitgebreide communicatie-initiatieven wenst te nemen, dan gebeurt dit in
942 samenwerking met de nutsbedrijven/ andere opdrachtgevers.

943 Aanzienlijke verlenging van de duurtijd van de werken of veranderingen in de fasering worden
944 met de gemeente besproken (volgens art. 41) en worden in overleg met de gemeente gemeld
945 aan de inwoners.

946 **26.3 Werken van categorie 3 en dringende werken**

947 Bij elk werk van categorie 3 en dringend werk vermeldt een bord aan de werf de naam van de
948 opdrachtgever, een telefoonnummer van de opdrachtgever, de startdatum, de vermoedelijke
949 einddatum / de uitvoeringstermijn, en dit van bij de start tot en met (voorlopig) herstel van het
950 werk. Ook moet de aannemer ten laatste de dag dat het werk start een kaart bussen bij de
951 bewoners van de panden in de directe omgeving van het werk met:

952 • Naam van de opdrachtgever

953 • Beschrijving van het werk (inclusief indien van toepassing: informatie (dit mag algemeen zijn)
954 over tijdelijk en definitief herstel)

955 • de uitvoeringstermijn

956 • Contact van het nutsbedrijf / de opdrachtgever (minstens een telefoonnummer)

957 • Indien van toepassing: melding dat het telefoonnummer voor vragen over de werfsignalisatie
958 terug te vinden is op een bord langs de werf

959 **26.4 Niet naleving informatieplicht**

960 Als de gemeente vaststelt dat de melding van de start van de werken of de schriftelijke informatie
961 aan de bewoners niet gebeurd is of niet tijdig bezorgd is, dan kan ze de start van de werken
962 uitstellen of de werken stilleggen tot de noodzakelijke informatie bezorgd is plus de minimale
963 termijn voor de start van het werk dat de info geleverd moest worden volgens art. 24-26.

964 Tijdens de stilstand van de werken kan de gemeente minder hinder maatregelen opleggen of
965 deze ambtshalve treffen en de kosten (inclusief administratieve en personeelskosten) verhalen
966 op de opdrachtgever.

967 De gemeente kan tevens de opdrachtgever aanmanen om de infoborden langs de werf te
968 plaatsen of om de noodzakelijke informatie/melding van de start alsnog te bezorgen.

969 Als het informeren niet volgens art. 24-26 werd uitgevoerd, dan kan de gemeente deze
970 informatie ambtshalve verstrekken en de kosten (inclusief administratieve en personeelskosten)
971 doorrekenen aan de opdrachtgever.

972 De opdrachtgever neemt geldstraffen per dag van het niet naleven van de informatieplichten op
973 in haar contracten met de uitvoerders. De opdrachtgever engageert zich om deze geldstraffen
974 toe te passen bij effectieve overtredingen. Op vraag van de gemeente moet de opdrachtgever
975 aantonen dat de geldstraffen zijn toegepast bij effectieve overtredingen.

976

97727 Plaatsbeschrijving

- 978 Het nutsbedrijf / de opdrachtgever of zijn aangestelde kan op eigen kosten een
979 plaatsbeschrijving opstellen. De contactpersoon van de gemeente, of een door hem aangeduide
980 vervanger, kan aan de plaatsbeschrijving deelnemen. Het nutsbedrijf of haar aangestelde kan
981 de gemeente uitnodigen voor de plaatsbeschrijving. Als ze de gemeente uitnodigt, dan stuurt ze
982 hiervoor een uitnodiging minstens 1 week op voorhand.
- 983 Als een plaatsbeschrijving wordt gemaakt, dan moet deze ten laatste voor aanvang van de
984 werken plaatsvinden.
- 985 Voor plaatsbeschrijvingen waarbij de gemeente is uitgenodigd wordt de plaatsbeschrijving en
986 de bijlagen uiterlijk voor de aanvang van de werken aan de contactpersoon van de gemeente
987 overhandigd.
- 988 De plaatsbeschrijving bestaat uit een proces-verbaal, voorzien van de nodige foto's (met
989 datumafdruk) of video (op datum), de naam van de opdrachtgever en het dossiernummer. Het
990 beeldmateriaal geeft een duidelijk referentiepunt.
- 991 De plaatsbeschrijving is tegensprekelijk als de partijen de kans kregen om hun opmerkingen
992 door te geven wanneer deze plaatsbeschrijving opgesteld wordt en als alle partijen de
993 plaatsbeschrijving ook tekenen.
- 994 Als de werken aanvangen zonder dat er voorafgaandelijk een tegensprekelijke
995 plaatsbeschrijving wordt opgesteld of zonder dat er duidelijk beeldmateriaal met datum is dat
996 door alle partners aanvaard wordt als afdoende bewijs, dan wordt ervan uitgegaan dat de
997 werfzone in goede staat verkeerde voor de werken. Voor werken van categorie 3 wordt er in dat
998 geval vanuit gegaan dat de werfzone in dezelfde staat verkeert als het omliggende domein.

99928 Algemene bepalingen bij de uitvoering van de werken

- 1000 De aannemer handelt volgens de gemaakte afspraken op de coördinatievergadering en
1001 respecteert alle bepalingen van deze code. Deze bepalingen uit de code worden zoveel als
1002 mogelijk afgestemd met de 'Praktische leidraad voor werken in de omgeving van
1003 nutsinfrastructuur op het openbare domein in Vlaanderen'.
- 1004 Uit de meest recente versie van het SB 250 gelden alle relevante bepalingen. Voor zover niet
1005 anders afgesproken.
- 1006 De werken dienen uitgevoerd te worden overeenkomstig alle in het antwoord*** op de vraag*
1007 voor een werk gestipuleerde uitvoeringsmodaliteiten en voorwaarden.
- 1008 Op de werf moet er steeds iemand aanwezig zijn die Nederlands spreekt.
- 1009 Voor werken categorie 1 is een dagboek van de werken steeds ter inzage op de werf.
- 1010 De aannemer respecteert de aanwezige infrastructuur (van de nutsbedrijven, van de
1011 domeinbeheerder, van derden, ...) en houdt deze intact.
- 1012 Bestaande rioleringen en nutsleidingen (toezichts)putten en huisaansluitingen blijven intact. Het
1013 verleggen of aanpassen ervan is slechts toegelaten mits voorafgaandelijke toelating van de
1014 eigenaar en/of beheerder.
- 1015 Als hij richtingstenen, omkaderingen, straatpotten, straatdeksels en aanduidingspalen ontmoet,
1016 dan laat hij die op hun plaats of plaatst ze terug op het juiste niveau of volgens de juiste
1017 coördinaten, vermeld op de aanduidingsplaat, indien het voor de uitvoering van de werken
1018 noodzakelijk was ze tijdelijk te verwijderen. De omkaderingen (ook onderkaders) en straatpotten
1019 worden zodanig geplaatst, dat een normale bediening van de toestellen gewaarborgd is.
1020 Ontmoet hij problemen met andere onderdelen van de infrastructuur, dan neemt hij onmiddellijk
1021 contact op met het betreffende nutsbedrijf.

- 1022 Afwatering wordt te allen tijde gevrijwaard. Waterslikkers moeten hiertoe te allen tijde vrij blijven.
1023 Hieraan moet specifieke aandacht besteed worden bij het reinigen van de weg, bij stockage, bij
1024 bemalingen, bij uitvoering en bij het beëindigen van de werken.

1025**29 Uren voor uitvoering van de werken**

- 1026 Er wordt slechts gewerkt op werkdagen (art. 59) tussen 7 en 18 uur. Dit geldt voor alle activiteiten
1027 die direct of indirect met het werk verbonden zijn zoals leveringen, transporten, werfinrichting
1028 e.d. Hiervan kan alleen afgeweken worden als er toestemming is van de gemeente. Deze
1029 verplichting geldt algemeen met uitzondering van dringende werken en klantaansluitingen
1030 categorie 3. Klantaansluitingen categorie 3 mogen ook op zaterdag tussen 7 en 18 uur.
1031 De gemeente kan voor specifieke situaties ook specifieke uren voor uitvoering van de werken
1032 opleggen.

1033**30 Overtreding van de afspraken over de uren voor uitvoering van de werken en over werftransporten**

- 1034 **1034 werken en over werftransporten**
1035 Als de afspraken uit deze code over de uren voor de uitvoering van de werken en over de
1036 daarmee verbonden activiteiten zoals werftransporten (art. 29) niet worden nageleefd, dan kan
1037 de gemeente het werk stilleggen.
1038 Tijdens de stilstand kan de gemeente indien noodzakelijk, minder hinder maatregelen opleggen.
1039 Als hieraan niet tijdig gevolg gegeven wordt, dan kan de gemeente de minder hinder
1040 maatregelen ambtshalve nemen en de kosten (inclusief administratieve en personeelskosten)
1041 doorrekenen aan de opdrachtgever.
1042 De opdrachtgever voorziet geldstraffen in haar contract met de aannemer voor overtredingen
1043 tegen de uren voor uitvoering van de werken en de daarmee verbonden activiteiten zoals
1044 werftransporten (art. 29). De opdrachtgever engageert zich om deze geldstraffen toe te passen
1045 bij effectieve overtredingen. Op vraag van de gemeente moet de opdrachtgever aantonen dat
1046 de geldstraffen zijn toegepast bij effectieve overtredingen.

1047**31 Keuringen en beproevingen**

- 1048 Nutsbedrijven / opdrachtgevers moeten een systematiek hebben om alle werken van hun
1049 aannemers in het openbaar domein steekproefsgewijs te controleren door middel van
1050 verdichtingsproeven. De gemeente kan die systematiek opvragen en indien daar aanleiding toe
1051 is in overleg bijsturen.
1052 De gemeente moet het toepassen van de systematiek steeds kunnen controleren onder meer
1053 met beschikbare resultaten van proeven
1054 Als de gemeente dit vraagt voor werken van categorie 1 en 2 en specifieke werken die per
1055 uitzondering worden toegestaan in de waarborgperiode en sperperiode van werken met nieuwe
1056 bovenbouw, dan voert de opdrachtgever alle proeven zoals opgenomen in het SB 250 uit, op
1057 eigen kosten. De opdrachtgever moet de gemeente uitnodigen voor proeven op werken zoals
1058 beschreven in deze alinea.
1059 De gemeente kan vragen om uitgenodigd te worden bij proeven op bepaalde werken. De
1060 opdrachtgever kan hierop ingaan.
1061 De gemeente kan beslissen om in eigen opdracht extra beproevingen te doen. Dan is de kost
1062 voor de gemeente, tenzij de proef slecht herstel aan het licht brengt. In dat laatste geval is de
1063 kost voor de opdrachtgever.

106432 Boringen

- 1065 Boringen in langsrichting kunnen enkel worden toegestaan mits de gemeente toestemming
1066 geeft.
- 1067 Pneumatische boringen zijn ten allen tijde verboden voor werken in het openbaar domein, tenzij
1068 in uitzonderlijke omstandigheden, na onderling overleg en mits risico-analyse van de bouwheer.

106933 Definitief buiten dienst gestelde leidingen

- 1070 In het geval van werken met de gemeente als bouwheer of medeopdrachtgever voorziet de
1071 betrokken kabel- en leidingbeheerder om alle bij de studiefase gekende definitief buiten dienst
1072 gestelde leidingen, die door de werkzaamheden zichtbaar worden in een gegraven sleuf of
1073 ander grondwerk van de geplande werken van de bouwheer of medeopdrachtgever te
1074 verwijderen. Dit geldt ook voor loutere nutswerken met louter nutsbedrijven als opdrachtgever
1075 als door het verwijderen het uitwijken naar de rijweg kan vermeden worden.
- 1076 Het knippen en verwijderen gebeurt steeds in opdracht en op kosten van de betrokken kabel-
1077 en leidingbeheerder.
- 1078 Tijdens de uitvoering van de werken wordt nagegaan of de verwijdering effectief kan
1079 plaatsvinden. Bijvoorbeeld: als een leiding vrijkomt omdat andere leidingen verplaatst moeten
1080 worden, dan kan verwijdering wel. Als er echter leidingen louter en alleen verplaatst moeten
1081 worden om een definitief buitendienst gestelde leiding te verwijderen, dan geldt deze regeling
1082 niet. Er kunnen specifieke afspraken over gemaakt worden.
- 1083 Dit geldt ook voor recent definitief buitendienst gestelde leidingen die vrij komen te liggen als er
1084 omwille van het werk nog eens gegraven moet worden.
- 1085 Ingeval van de aanwezigheid van leidingen waarvan de beheerder niet gekend is en indien deze
1086 leidingen de werken hindert, dan nodigt de uitvoerder van de werken en de opdrachtgever van
1087 het werk alle leidingbeheerders die geregistreerd zijn in KLIP en KLIM in de werkzone uit om
1088 ten laatste op de eerstvolgende werkdag na verwittiging ter plaatse te komen om de leiding te
1089 identificeren in aanwezigheid van de opdrachtgever van het werk. Alle kabel- en
1090 leidingbeheerders delen ten laatste op het einde van die werkdag schriftelijk of op mail (om de
1091 verantwoordelijkheid duidelijk vast te leggen) mee of ze eigenaar of beheerder zijn van de
1092 onbekende leiding of niet.
- 1093 Als een kabel- en leidingbeheerder pas later een beslissing neemt of niet uitgenodigd werd
1094 omdat hij niet correct geregistreerd was in KLIP/KLIM, dan zijn de stilstandskosten van de
1095 (wegenis)aannemer te zijner laste. Als geen van de kabel en leidingbeheerders acht eigenaar
1096 of beheerder te zijn van de nutsleiding die hinder oplevert voor de werken, dan beslist de
1097 opdrachtgever van het werk om de leiding te laten identificeren door deze te laten knippen. In
1098 opdracht van de opdrachtgever van het werk wordt de leiding op een veilige manier geknipt door
1099 een leidingenbedrijf of een ander bedrijf die over de nodige expertise beschikt. Noch de
1100 opdrachtgever van het werk, noch de uitvoerder van het knippen van de leiding zijn aansprakelijk
1101 voor eventuele schade die het gevolg kan zijn van het knippen ervan. Het leidingenbedrijf dat
1102 eigenaar van die leiding is, is hiervoor wel aansprakelijk. Na dit knippen is het type leiding
1103 gekend en in regel ook de eigenaar of beheerder van de leiding.
- 1104

1105 **34 Veiligheid van de werf, minderhinder maatregelen en** 1106 **toegankelijkheid**

1107 **34.1 Minderhindermaatregelen en toegankelijkheid**

1108 Zowel de gemeente als de nutsbedrijven / andere opdrachtgevers engageren zich om bij de
1109 uitvoering van hun werken maximaal de hinder voor de burger te beperken en
1110 minderhindermaatregelen te voorzien.

1111 Hierbij moet rekening gehouden worden met o.a. volgende maatregelen :

- 1112 • de openbare veiligheid garanderen (onder meer signalisatie);
- 1113 • ervoor zorgen dat de verkeersafwikkeling gebeurt door toepassen van het STOP-beginsel
1114 (art. 4, al. 2, 1° Mobiliteitsdecreet) met specifieke aandacht voor de zwakke weggebruiker en
1115 onder meer door uitvoering in verschillende fasen
- 1116 • de toegankelijkheid van privé-eigendom garanderen : woningen en handelspanden moeten
1117 permanent toegankelijk zijn voor voetgangers; hiervoor wordt de sleuf aangevuld of
1118 overbrugd met een personenbruggetje voorzien van zijdelingse steunen;
- 1119 • Langs het wegtracé is er steeds een intact en beveiligd voetpad beschikbaar voor de
1120 voetgangers (M.B. 07.05.1999 betreffende het signaleren van werken en
1121 verkeersbelemmeringen op de openbare weg), met speciale aandacht voor blinden,
1122 slechtzienden en andersvalide personen. Als het voetpad langs de werken ligt, dan wordt
1123 een afdoende bescherming geplaatst tussen het voetpad en de werf enerzijds en tussen het
1124 voetpad en de straat anderzijds.
- 1125 • De inritten of doorgangen naar garages zo kort mogelijk onderbreken tenzij technisch
1126 onvermijdbaar. Tenzij anders werd overeengekomen met de gemeente en gecommuniceerd
1127 aan de betrokkenen, wordt op het einde van elke dag de toegang mogelijk gemaakt. Er
1128 kunnen specifieke afspraken gemaakt worden over deze termijnen.
- 1129 • Na het opbreken van de verharding en de aanleg van de nutsleidingen, volgen de aanvulling
1130 van de sleuf en de heraanleg van de verharding steeds zo kort mogelijk op elkaar. De
1131 maximaal openliggende sleuf mag nooit meer dan 250m bedragen, tenzij de gemeente hier
1132 uitdrukkelijk toelating voor heeft gegeven.
- 1133 • Voor het begin van het weekend of een vakantieperiode van minstens twee kalenderdagen,
1134 gelden volgende regels:
1135 (1) alle sleuven en putten in het publiek domein aanvullen (zelfs indien voorlopig) tot op het
1136 niveau van de bestrating en
1137 (2) het nog te herbestraten gedeelte in de bebouwde kom moet minder dan 50 meter van de
1138 sleuflengte bedragen. Bij het nog te herbestraten gedeelte brengt het (nuts)bedrijf / de
1139 opdrachtgever signalisatie aan. De bepaling over herbestrating geldt niet bij dringende
1140 werken.
1141 In overleg tussen de contactpersoon van de gemeente en het nutsbedrijf/ de opdrachtgever
1142 kan op deze bepalingen een uitzondering worden toegestaan om technische redenen. Onder
1143 meer bij overkoppelingen i.k.v. een werk kan op de bepaling over herbestrating een
1144 uitzondering worden toegestaan.
- 1145 De gemeente kan, voor zover gemotiveerd door specifieke omstandigheden, specifieke 'minder
1146 hinder' voorwaarden en voorwaarden inzake toegankelijkheid opleggen in haar antwoord*** op
1147 de vraag* voor een werk of in een signalisatievergunning of in haar toelating voor inname
1148 openbaar domein.

1144.2 Veiligheid van de werf

1150 De werkzaamheden worden uitgevoerd rekening houdend met de openbare veiligheid en met
 1151 respect voor de privé-eigendom. Het nutsbedrijf / de opdrachtgever schikt zich naar de
 1152 wetgeving voor de signalisatie van werken en hindernissen op de openbare weg en zorgt ervoor
 1153 dat alle vereiste veiligheidsbepalingen in acht worden genomen zoals beschreven in de
 1154 reglementen en wettelijke bepalingen.

1155 Deze bepalingen zijn van toepassing op de volledige duurtijd van de werken van bij de aanvang
 1156 tot het einde van de werken, ongeacht de opdrachtgever / aannemer / uitvoerder en ongeacht
 1157 eventueel tijdelijke onderbrekingen van de effectieve werken.

1158 De gemeente kan, voor zover specifieke omstandigheden dit vereisen, specifieke voorwaarden
 1159 opleggen naar veiligheid van de werf en tijdelijke afwerking van de werf in functie van de
 1160 omgeving van het werk.

1163.3 Overtreden van de afspraken inzake veiligheid en minder hinder

1162 Bij het niet naleven van de afspraken inzake veiligheid en minder hinder uit deze code en uit de
 1163 van toepassing zijnde wetgeving, kan de gemeente de sancties uit de van toepassing zijnde
 1164 wetgeving toepassen op de opdrachtgever.

1165 Bij het niet naleven van de afspraken inzake veiligheid worden sancties opgelegd zoals
 1166 beschreven in art. 21-22.

1167 Bij het niet naleven van de afspraken inzake toegankelijkheid/minder hinder kan de gemeente
 1168 de opdrachtgever aanmanen om de afspraken alsnog in orde te brengen binnen een
 1169 vooropgestelde termijn. Als dit niet binnen de vooropgestelde termijn is uitgevoerd, dan kan de
 1170 gemeente de maatregelen ambtshalve uitvoeren en de kosten (inclusief administratieve en
 1171 personeelskosten) verhalen op de opdrachtgever. De gemeente kan er ook voor kiezen om de
 1172 werken stil te leggen tot de noodzakelijke maatregelen getroffen zijn door de opdrachtgever.

1173 De opdrachtgever voorziet geldstraffen in haar contract met de aannemer voor overtredingen
 1174 tegen de afspraken inzake toegankelijkheid/minder hinder. De opdrachtgever engageert zich
 1175 om deze geldstraffen toe te passen bij effectieve overtredingen. Op vraag van de gemeente
 1176 moet de opdrachtgever aantonen dat de geldstraffen zijn toegepast bij effectieve overtredingen.

1177.35 Aanzienlijke wijzigingen tijdens de uitvoering van werken

1178 Voor werken van categorie 1 en 2 en specifieke werken:

1179 Aanzienlijke wijzigingen kunnen alleen worden uitgevoerd mits akkoord van de gemeente. De
 1180 contactpersoon van de gemeente beslist of hij hiervoor akkoord kan geven of eerst nog moet
 1181 terugkoppelen met andere organen/diensten binnen de gemeente. De contactpersoon van de
 1182 gemeente kan er in bepaalde gevallen ook op wijzen dat een procedure (bijvoorbeeld nieuwe
 1183 vraag* voor een werk, aanvraag signalisatie, ...) opnieuw gestart moet worden.

1184 Als de wijzigingen een invloed hebben op de verkeersveiligheid van eender welke weggebruiker,
 1185 dan brengt het (nuts)bedrijf / de opdrachtgever de gemeente hiervan direct op de hoogte. In
 1186 onderling overleg worden dan de gepaste maatregelen op verkeerstechnisch gebied vastgelegd.

1187.36 Overkoppelingen bij een werk van categorie 1 en 2

1188 Overkoppelingen worden bij werken van categorie 1 en 2 als onderdeel van het sleufwerk
 1189 gecoördineerd en zoveel als mogelijk simultaan uitgevoerd. Dit geldt voor wegenwerken en
 1190 louter nutswerken.

119137 Opbraak en herstel

11927.1 Algemeen

- 1193 De werken worden uitgevoerd overeenkomstig het SB 250.
- 1194 Het (nuts)bedrijf / de opdrachtgever herstelt de werkzone volgens de regels van de kunst en
1195 met oorspronkelijke materialen. Alleen onbeschadigde materialen mogen hergebruikt worden.
- 1196 Verhardingen in herbruikbare materialen (tegels, straatstenen, ...) alsook aanhorigheden van
1197 de wegen (boordstenen, rioolkolken, deksels, straatgoten, trottoirbanden...) worden zeer
1198 omzichtig opgebroken, gereinigd en gesorteerd.
- 1199 Als de sleuf zich juist naast de boordsteen bevindt en de boordsteen komt vrij te staan, dan kan
1200 de gemeente verplichten dat het (nuts)bedrijf / de opdrachtgever deze opnieuw plaatst waarbij
1201 de straatgoten en trottoirbanden voor het herplaatsen volledig gezuiverd worden.
- 1202 Verhardingen in beton en bitumineuze verhardingen worden steeds over de volledige dikte
1203 ingezaagd alvorens te worden opgebroken. Bitumineuze verhardingen mogen niet hergebruikt
1204 worden, ook niet voor tijdelijk herstel. Het herplaatsen van uitgesneden asfaltplakken of gebruik
1205 van koud asfalt is niet toegestaan.
- 1206 Bij plaatsing van een leiding in het fiets- en/of voetpad (met uitzondering van monoliete
1207 verhardingen) gebeurt de herstelling over een breedte gelijk aan de sleufbreedte. Het nutsbedrijf
1208 / opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor het resultaat van het herstel naast de sleuf (30
1209 cm links van de sleuf en 30 cm rechts van de sleuf). Bij monoliete verhardingen gebeurt de
1210 herstelling zoals bepaald in het SB 250.
- 1211 Als de gemeente een werk toelaat in de sperperiode van 5 jaar, dan kan ze bijkomende
1212 voorwaarden opleggen over het herstel om te vermijden dat het herstel in de bovenbouw
1213 zichtbaar is. De gemeente schrijft deze voorwaarde in, in haar antwoord*** op de vraag* voor
1214 het werk.
- 1215 Herstel van werken categorie 3, in opdracht van het nutsbedrijf of derde opdrachtgever (andere
1216 dan de gemeente), mag alleen nog uitgevoerd worden door personen met een geldig certificaat
1217 van de opleiding 'herstel standaardbestrating puntwerken'.

12137.2 Voorlopige herstelling

- 1219 De opdrachtgever herstelt voorlopig als hij (per uitzondering zoals bepaald in alinea 1 van hf
1220 37.3) niet onmiddellijk (binnen de vijf werkdagen) definitief kan herstellen of als het definitief
1221 herstel wordt uitgevoerd door de aannemer van de gemeente. Hij herstelt ook voorlopig voor
1222 situaties zoals bepaald in hf 34.1 inzake minder hinder en toegankelijkheid of indien gevraagd
1223 door specifieke omstandigheden.
- 1224 De voorlopige herstelling wordt steeds uitgevoerd door het (nuts)bedrijf/ de opdrachtgever.
- 1225 Als voorlopig herstel van toepassing is aan het einde van het werk in de sleuf/put, dan wordt het
1226 voorlopig herstel uitgevoerd binnen de 5 werkdagen na het einde van het werk in de sleuf/put
1227 (tenzij gemotiveerd en mits bijzondere omstandigheden).
- 1228 De gemeente kan voorwaarden stellen over de termijn tussen voorlopig herstel en definitief
1229 herstel. Voor zover de gemeente geen opdrachtgever is van het definitief herstel. De periode
1230 tussen voorlopig herstel in opdracht van de opdrachtgever en definitief herstel door de
1231 aannemer van de gemeente is bepaald in art. 37.4.
- 1232 Voorlopig herstel bij sleufwerken categorie 1 en 2 en specifieke werken worden aangevuld en
1233 verdicht worden met zandachtige grond (herbruik of geleverde zandachtige grond) van de
1234 onderkant tot de bovenkant van de fundering. Daarop komen kleinschalige materialen/magere

1235 beton/asfalt op hetzelfde niveau van de bestrating. In verband met de uitvoeringsmethoden van
 1236 voorlopig herstel kan de gemeente steeds specifieke afspraken maken met de opdrachtgever.
 1237

1237.3 Definitief herstel door de opdrachtgever en verplichting tot verbeterd herstel

1239
 1240 Het (nuts)bedrijf/ de opdrachtgever start met de definitieve herstelling van het openbaar domein
 1241 onmiddellijk (ten laatste binnen de vijf werkdagen) na de werken in de sleuf/put. Deze termijnen
 1242 kunnen mits grondige motivatie (bijvoorbeeld weersomstandigheden) en mits overleg worden
 1243 verlengd.

1244 De gemeente kan bij elk werk dat slecht hersteld is de opdrachtgever verplichten om het herstel
 1245 te verbeteren of te herdoen

1246 Bij vaststelling van slecht herstel stuurt de gemeente een verwittiging (inclusief beeldmateriaal)
 1247 aan de opdrachtgever. Dit geldt tevens als formele ingebrekestelling.

1248 Het verbeterd herstel gebeurt binnen de tien werkdagen na de verwittiging door de gemeente,
 1249 tenzij anders overeengekomen. Mits grondige motivatie (bijvoorbeeld weersomstandigheden)
 1250 kan de opdrachtgever afwijking van deze termijn aanvragen.

1251 Ter controle kan de gemeente proeven zoals voorzien in het SB 250 eisen ten laste van de
 1252 opdrachtgever. De opdrachtgever meldt dat het verbeterd herstel is uitgevoerd. Indien nodig
 1253 wordt er ter plaatse gegaan.

1254 Als het 'verbeterd' herstel door de opdrachtgever opnieuw slecht is uitgevoerd of als het
 1255 nieuwe/verbeterde herstel niet is uitgevoerd binnen de door de gemeente opgelegde termijn,
 1256 dan kan de gemeente de opdrachtgever opnieuw verplichten tot verbeterd herstel volgens de
 1257 procedure zoals beschreven in dit artikel. Dan kan de gemeente er ook voor kiezen om
 1258 ambtshalve te herstellen ten laste van de opdrachtgever zoals beschreven in art. 37.5.

1237.4 Definitief herstel door de gemeente op kosten van de opdrachtgever

1260 Als bovenbouw omwille van werken door een andere opdrachtgever hersteld moet worden, dan
 1261 kan de gemeente er zelf voor kiezen om opdracht te geven voor het herstel en om de kosten
 1262 door te rekenen aan die opdrachtgever in onderstaande gevallen:

- 1263 • Bij werken van catg 1, 2 en specifieke werken in de sperperiode van 5 jaar
- 1264 • Bij werken in specifieke materialen/bestratingen waarvan de gemeente in de algemene
 1265 toelating voor werken of bij de vraag* voor een werk gemotiveerd heeft aangegeven dat er
 1266 voorafgaand aan de werken afspraken moeten gemaakt worden over gespecialiseerd herstel
- 1267 • Bij werken van categorie 3 en bij dringende werken in bovenstaande twee situaties, zodra
 1268 sperperiodes en zones met specifieke materialen/bestratingen in GIPOD kunnen ingegeven
 1269 worden, zodra de opdrachtgevers klaar zijn om alle geplande werken van categorie 3 en
 1270 dringende werken (indien deze dringende werken in de toekomst zouden ingegeven worden
 1271 in GIPOD) in te geven en zodra GIPOD beide informatiestromen kan combineren.
- 1272 • Bij werken van categorie 3 en bij dringende werken in de waarborgperiode (art. 44) van een
 1273 werk met een sperperiode van 5 jaar, indien hiervoor werkbare afspraken kunnen gemaakt
 1274 worden tussen de gemeente en de opdrachtgever en indien de verbeterde opleiding tot
 1275 herstel voor nutsaannemers niet blijkt te werken.

1276 Elke gemeente kan hiervoor een algemeen geldende afspraak maken met opdrachtgevers of
 1277 kan hierin per werk of per fase van een werk een afspraak maken.

- 1278 Ten laatste voor de start van de werken, verzendt het (nuts)bedrijf/ de opdrachtgever een digitale
 1279 bevestiging van de opdracht aan de gemeente of aan de aannemer van de gemeente. In dit
 1280 laatste geval wordt tegelijkertijd een kopie digitaal overgemaakt aan de gemeente.
- 1281 De definitieve herstelling wordt binnen tien werkdagen na het beëindigen van de werken in de
 1282 sleuf/put gestart. Deze termijn kan mits grondige motivatie (o.a. weersomstandigheden,
 1283 concreet geplande heraanleg openbaar domein, ...) en mits overleg worden verlengd.
- 1284 Alleen werkelijk geleverde herstellprestaties worden doorgerekend. Het herstel moet gebeuren
 1285 tegen marktconforme prijzen.
- 1286

1287.5 Ambtshalve definitief herstel door de gemeente

- 1288 De gemeente kan elk werk dat is uitgevoerd in de sperperiode en dat slecht hersteld is
 1289 onmiddellijk ambtshalve laten herstellen op kosten van de opdrachtgever verantwoordelijk voor
 1290 het slechte herstel. De kosten zijn inclusief administratieve en personeelskosten.
- 1291 De gemeente kan ambtshalve herstel starten op de eerstvolgende werkdag na het verwittigen
 1292 van de opdrachtgever die verantwoordelijk is voor het slechte herstel. Als herstel nodig is
 1293 omwille van acute veiligheidsredenen, dan kan dit onmiddellijk.
- 1294 De gemeente stuurt bewijsmateriaal (beeldmateriaal) naar de opdrachtgever van het slecht
 1295 herstellde werk.
- 1296 De gemeente factureert de kosten (inclusief administratieve en personeelskosten) door aan de
 1297 opdrachtgever verantwoordelijk voor het slecht herstellde werk of de aannemer die herstelt richt
 1298 de factuur rechtstreeks aan die opdrachtgever.
- 1299 Buiten de sperperiode van werken geeft de gemeente de opdrachtgever die verantwoordelijk is
 1300 voor slecht herstel steeds de kans om verbeterd herstel af te dwingen bij haar uitvoerder zoals
 1301 beschreven in art. 37.3.

130238 Stockage

- 1303 Materialen voor de werken (zoals buizen, kabels,...), niet ingeschreven voertuigen, toestellen
 1304 e.d. mogen slechts op het openbaar domein gestockeerd worden in de zones zoals aangegeven
 1305 in het geldige signalisatieplan.
- 1306 De materialen worden op een veilige plaats gestapeld in afwachting van hergebruik of wegname.
 1307 Deze plaats wordt bepaald in overleg met de contactpersoon van de gemeente of de politie.
- 1308 De stockage kan ten vroegste vijf werkdagen voor de aanvang van de werken beginnen, tenzij
 1309 anders afgesproken. De stockage (inclusief alle vuilnis, aarde, resten van materialen enz.) wordt
 1310 beëindigd vijf werkdagen na het uitvoeren van het herstel van de werken. Deze termijn kan mits
 1311 toelating van de politie of de contactpersoon van de gemeente verlengd worden. De stockage
 1312 wordt beveiligd en gesignaleerd conform de toelating afgeleverd door de politie of de
 1313 contactpersoon van de gemeente.
- 1314 Bij langdurig stilleggen van de werken (na 1 maand stilstand) wordt de stockage onmiddellijk
 1315 verwijderd van het openbaar domein, tenzij anders afgesproken en voor zover in
 1316 overeenstemming met de signalatievergunning (indien van toepassing).
- 1317 Het nutsbedrijf / de opdrachtgever verwijdert minstens tweemaal per week de niet-herbruikbare
 1318 materialen van het openbaar domein, tenzij andersluidende afspraken werden gemaakt op het
 1319 voorafgaandelijk overleg. Sowieso moet het openbaar domein in het weekend en in
 1320 vakantieperiodes vrij zijn van niet herbruikbare materialen. Op sommige plaatsen in de
 1321 gemeente, zoals bijvoorbeeld in het centrum, of bij bepaalde gebeurtenissen of manifestaties,

- 1322 zoals bijvoorbeeld een markt of een optreden, kan de gemeente verplichten dat de niet-
 1323 herbruikbare materialen afkomstig van de opbraak met een hogere frequentie, of zelfs dagelijks
 1324 van het openbaar domein wordt verwijderd.
- 1325 Bij vaststelling van stockage die niet voldoet aan de regels kan de gemeente de opdrachtgever
 1326 aanmanen om de stockage te verwijderen en hiervoor een termijn opleggen. Als de stockage
 1327 na de opgelegde termijn niet is verwijderd, dan kan de gemeente de stockage ambtshalve laten
 1328 verwijderen en de kosten (inclusief administratieve kosten) verhalen op de opdrachtgever. In het
 1329 geval van een acuut veiligheidsprobleem kan de gemeente de stockage onmiddellijk ambtshalve
 1330 laten verwijderen.
- 1331 Als de gemeente ambtshalve optreedt, dan zorgt ze voor duidelijk beeldmateriaal (inclusief
 1332 datum) als bewijs.

1333 **39 Schade**

1334

1335 **39.1 Preventie van schade**

- 1336 De aannemer neemt gepaste maatregelen om schade te voorkomen. Hierbij wordt o.a. ook
 1337 aandacht besteed aan bomen, groenvoorzieningen en andere beplantingen, huisaansluitingen
 1338 van de riolering, verkeersslussen, ...
- 1339 Bij aanleg van ondergrondse kabels en leidingen wordt een dekking voorzien van minimaal 60
 1340 cm, tenzij expliciete uitzondering voorzien is in de wetgeving of tenzij de gemeente na vraag*
 1341 van de opdrachtgever toestemming geeft voor uitzondering. Bij huisaansluitingen wordt er
 1342 gewerkt volgens de regels van de kunst.
- 1343 In onverharde of halfverharde bermen wordt rond het deksel een gefundeerde randstrook van
 1344 minimaal 30 cm breed, gestut aan de buitenrand, en op hetzelfde niveau van de berm
 1345 aangebracht.

1346 **39.2 Schade aan en in het openbaar domein**

- 1347 Alle schade aan het openbaar domein en aan gemeentelijke installaties, groenvoorzieningen,
 1348 meubilair, ondergrondse infrastructuur, ... in het openbaar domein die wordt veroorzaakt door
 1349 de uitvoering van de werken vanaf de aanvang tot de voorlopige oplevering wordt onmiddellijk
 1350 gemeld. Ze wordt onmiddellijk ter plaatse beveiligd in afwachting van een herstelling door het
 1351 nutsbedrijf / de opdrachtgever in overleg met de gemeente.
- 1352 Tijdens de kantooruren wordt de schade onmiddellijk gemeld aan de contactpersoon van de
 1353 gemeente voor het betreffende werk. Buiten de kantooruren en indien de veiligheid in het
 1354 gedrang komt gebeurt deze melding onmiddellijk bij de contactpersoon van de gemeente (indien
 1355 bereikbaar) en bij de wachtdienst van de politie. Ten laatste op de eerstvolgende werkdag
 1356 contacteert het nutsbedrijf/ de opdrachtgever de contactpersoon van de gemeente.
- 1357 Als de schade een gevaar vormt voor de openbare veiligheid, dan beveiligt de opdrachtgever
 1358 (zijn aangestelde) het werk onmiddellijk, wordt noodzakelijke signalisatie aangebracht binnen
 1359 de termijnen zoals beschreven in art. 21 en voert de opdrachtgever (zijn aangestelde) de
 1360 herstelling in overleg zo snel mogelijk uit. In de andere gevallen (indien geen gevaar voor de
 1361 openbare veiligheid) start de opdrachtgever de herstellingen binnen de vijf werkdagen. Bij
 1362 ontstentenis van genomen maatregelen en na ingebrekestelling kan de gemeente van
 1363 ambtswege maatregelen treffen en de kosten (incl. administratieve en personeelskosten)
 1364 verhalen op het/de in gebreke gebleven (nuts)bedrijf/ opdrachtgever
- 1365 Het herstel van door de werken veroorzaakte schade en de vervanging van alle door de werken
 1366 beschadigde materialen gebeurt op kosten van de opdrachtgever.

- 1367 In het geval van schade aan beplanting en bomen in het openbaar domein ten gevolge van de
1368 werken wordt op vraag van de gemeente en op kosten van de opdrachtgever een
1369 waardebeoordeling gedaan zoals bepaald in het SB 250. De schade wordt hersteld volgens dit
1370 artikel. Bij onmogelijkheid tot herstel komen de compensaties/vergoedingen zoals bepaald in
1371 het SB 250 de eigenaar van de beplanting toe.
- 1372 Bij beschadiging van bestaande installaties, verwittigt diegene die de schade heeft veroorzaakt
1373 de betrokken eigenaar.

137440 Stilleggen van de werken

- 1375 Als de veiligheid van personeel, omwonenden en/of verkeer niet kan worden gegarandeerd of
1376 als niet volgens de afspraken wordt gewerkt, dan kan de gemeente of de politie, met
1377 gemotiveerde beslissing, zonder dat het nutsbedrijf / de opdrachtgever op enige vergoeding
1378 aanspraak kan maken, de goedgekeurde werken tijdelijk, gedeeltelijk of geheel stilleggen,
1379 alsook wijzigingen doorvoeren en zelfs de stopzetting bevelen met herstelling van de site in haar
1380 oorspronkelijke toestand. Hierover wordt vooraf overlegd, tenzij voor maatregelen die
1381 noodzakelijk zijn bij een acuut veiligheidsprobleem. Door de tussenkomst van de gemeente
1382 wordt geen afbreuk gedaan aan de verantwoordelijkheden van het nutsbedrijf / de
1383 opdrachtgever.

138441 Termijn voor uitvoering van werken

- 1385 In de signalisatievergunning kan de gemeente verplichten dat de werken tegen een bepaalde
1386 datum (binnen een redelijke termijn) worden uitgevoerd. De opdrachtgever kan overleg vragen
1387 als ze de termijn niet redelijk vindt. De gemeente moet ingaan op de vraag tot overleg.
- 1388 Bij een werk met de gemeente als bouwheer, worden de termijnen voor uitvoering voor elke
1389 partner-opdrachtgever definitief afgesproken tijdens de coördinatievergadering over de
1390 uitvoering met de aannemer. De aannemer voert zo snel mogelijk en binnen de afgesproken
1391 termijn de werken uit om de uitvoeringstermijn en de hinder te beperken.
- 1392 Als blijkt dat de uitvoeringstermijn niet gehaald zal worden, dan kan de opdrachtgever steeds
1393 overleg vragen met de gemeente (bijvoorbeeld over gevallen van overmacht). De gemeente
1394 beslist over het al dan niet verschuiven van de einddatum.
- 1395 De opdrachtgever voorziet geldstraffen in haar contract met de aannemer voor het overschrijden
1396 van de afgesproken termijn voor uitvoering van werken. De geldstraf geldt per dag van
1397 overschrijding. De opdrachtgever engageert zich om deze geldstraffen toe te passen bij
1398 effectieve overtredingen. Op vraag van de gemeente moet de opdrachtgever aantonen dat de
1399 geldstraffen zijn toegepast bij effectieve overtredingen.

1400 Afdeling 5 – Einde van de werken

1401

140242 Eindcontrole

- 1403 Het nutsbedrijf / de opdrachtgever geeft het einde van de werken (met uitzondering van
1404 categorie 3 werken) onmiddellijk in in GIPOD.
- 1405 Voor de voorlopige oplevering voert het nutsbedrijf / de opdrachtgever een eindcontrole uit op
1406 de uitgevoerde werken. De eindcontrole wordt verricht ten laatste op de eerstvolgende werkdag

1407 na het beëindigen van de werken. Bij deze controle is aanwezig: de toezichter van het nutsbedrijf
1408 / de opdrachtgever en de aannemer.

1409 Bij deze eindcontrole, volgens de bepalingen van het SB 250, wordt visueel de herstelling van
1410 het openbaar domein gecontroleerd. Tevens wordt nazicht gedaan op ontbrekend
1411 straatmeubilair, signalisatie en alle andere elementen op het openbaar domein. Voor de
1412 voorlopige oplevering wordt in voorkomend geval het ontbrekende door het (nuts)bedrijf/ de
1413 opdrachtgever op zijn kosten vernieuwd met nieuwe elementen die identiek zijn aan de
1414 oorspronkelijke, tenzij anders bepaald na overleg met de contactpersoon van de gemeente. Ook
1415 andere gebreken worden zoveel als mogelijk opgelost nog voor de voorlopige oplevering.

1416**43 Voorlopige oplevering**

1417 Voor werken van categorie 1 en 2 en specifieke werken nodigt de opdrachtgever de gemeente
1418 uit op de voorlopige oplevering op het moment dat de werken in staat van oplevering zijn (geen
1419 zichtbare gebreken meer na de laatste overkoppelingen) Als de gemeente aanwezig wil zijn,
1420 dan beslist de gemeente in overleg wanneer de voorlopige oplevering plaats vindt.

1421 De voorlopige oplevering wordt in een proces-verbaal opgesteld. Ze kan pas worden toegestaan
1422 als er een ondertekend akkoord (al dan niet met opmerkingen en afspraken rond de termijnen
1423 van uitvoering) is tussen de gemeente en de opdrachtgever. Als de gemeente niet binnen de 2
1424 weken gereageerd heeft op de uitnodiging voor de voorlopige oplevering, dan geldt dit als
1425 stilzwijgend akkoord.

1426 Als de voorlopige oplevering wordt geweigerd of slechts gedeeltelijk wordt toegekend of
1427 opmerkingen bevat, dan stelt de opdrachtgever zijn aannemer hiervan in kennis via het proces-
1428 verbaal, met vermelding van de nog uit te voeren werken, hoe gering ook, evenals van de
1429 planning voor het uitvoeren van de werken. Het (nuts)bedrijf/ de opdrachtgever moet de
1430 mankementen en opmerkingen herstellen of oplossen binnen een termijn vastgelegd in overleg
1431 met de gemeente. Zoniet kan de gemeente maatregelen van ambtswege nemen en de kosten
1432 (inclusief administratieve en personeelskosten) verhalen op het nutsbedrijf / de opdrachtgever.

1433**44 Waarborgperiode**

1434 Vanaf het ogenblik van de voorlopige oplevering, begint bij de voorlopige herstelling de
1435 waarborgperiode van vier maanden en bij een definitieve herstelling de waarborgperiode van
1436 twee jaar te lopen.

1437 Binnen deze periodes is het nutsbedrijf / de opdrachtgever verantwoordelijk voor het herstel van
1438 alle gebreken die zouden ontstaan ten gevolge van de werken. Voor gebreken aan het
1439 uitgevoerde werk, herstelt het nutsbedrijf / de opdrachtgever zo snel mogelijk.

1440 De opdrachtgevers garanderen dat ze voor verborgen gebreken de wetgeving rond 10- jarige
1441 aansprakelijkheid zullen doen gelden.

1442**45 Definitieve oplevering**

1443 Ten laatste 2 maand voor de waarborgperiode verstrijkt, meldt de opdrachtgever dit aan de
1444 gemeente. De melding door de opdrachtgever geldt zodra dit geautomatiseerd kan worden, (bij
1445 voorkeur in GIPOD). Er wordt gestreefd dit te laten ingaan ten laatste op 1 januari 2019.

1446 Als de gemeente ten laatste 1 maand voor het verstrijken van de waarborgperiode geen
1447 opmerkingen heeft gesignaleerd, dan mag de opdrachtgever overgaan tot de definitieve
1448 oplevering.

1449 **Afdeling 6 – Klachtenbehandeling**

1450

1451**46 Algemene principes inzake de klachtenbehandeling**

1452 De gemeente, nutsbedrijven en andere opdrachtgevers streven ernaar om iedereen die een
1453 melding doet of een klacht indient, zo snel mogelijk te informeren over maatregelen die zullen
1454 genomen worden en de timing ervan. Hiervoor worden alle beschikbare kanalen aangewend,
1455 zoals brieven, 0800-nummers, e-mail, website of helpdesk.

1456 De gemeente krijgt feedback over meldingen of klachten die zij doorstuurt aan het nutsbedrijf /
1457 opdrachtgever.

1458**47 Klachtenbehandeling over werken met het nutsbedrijf/ opdrachtgever**

1460 Het nutsbedrijf / de opdrachtgever voert een proactief en klantgericht klachtenbeheer. Het
1461 volgt hiertoe een intern opgestelde systematiek.

1462 De gemeente kan die systematiek opvragen en, als daar aanleiding toe is, in overleg bijsturen.

1463 De gemeente moet het toepassen van de systematiek van de klachtenbehandeling over werken
1464 in het openbaar domein steeds kunnen controleren.

1465 De nutsbedrijven / de opdrachtgevers engageren zich om de meldingen en klachten op te lossen
1466 binnen de termijnen die ze aan de klager beloofde.

1467**48 Procedure in geval een nutsbedrijf / opdrachtgever in gebreke blijft bij de klachtenbehandeling over werken in het openbaar domein**

1469 De melding door de gemeente van een niet binnen de gestelde termijnen opgeloste klacht
1470 gebeurt via e-mail of website en geldt als aanmaning.

1471 Als de gemeente structurele problemen vaststelt bij de behandeling van klachten over werken
1472 in het openbaar domein, dan contacteert zij de opdrachtgever en wordt hiervoor in consensus
1473 met de opdrachtgever een oplossing gezocht. Meetbare doelen en vaste evaluatiemomenten
1474 kunnen hiervoor afgesproken worden.

1475**49 Afdeling 7 – Inwerkingtreding**

1476 De bepalingen van de nieuwe code gelden ten vroegste vanaf 1 januari 2018.

1477 Uitzondering in art. 45 (streven om deze uitzondering ten laatste op 1 januari 2019 in te voeren).

1478 De dag na de goedkeuring van deze code door de gemeente, wordt de code in die gemeente
1479 van kracht voor elke opdrachtgever die de code heeft goedgekeurd en die werken uitvoert op
1480 het grondgebied van die gemeente.

1481 **Afdeling 8 – Definities**

1482

1483 **50 Categorieën van werken**

1484 Deze code deelt werken op in de combinaties van de categorieën, met de mate van
1485 verkeershinder (art. 57):

1486 1. Categorie 1 (grote werken) met of zonder verkeershinder;

1487 2. Categorie 2 (kleine werken) met of zonder verkeershinder;

1488 3. Categorie 3 (puntwerken) met of zonder verkeershinder;

1489 4. Boringen met of zonder verkeershinder;

1490 5. Dringende werken met of zonder verkeershinder;

1491 6. Specifieke werken met of zonder verkeershinder.

1492 **50.1 Categorie 1 of groot werk**

1493 Is een werk van categorie 1:

1494 • een werk waarbij een oppervlak (al dan niet een sleuf) van meer dan 50m² of een lengte van
1495 meer dan 100 lopende meter wordt opengebroken of

1496 • een boring van meer dan 50 lopende meter wordt uitgevoerd

1497 Hieronder vallen bijvoorbeeld ook overkoppelingen i.k.v. sleufwerken van categorie 1

1498 Hieronder vallen bijvoorbeeld ook uitbreidingswerken of verzwaringen als gevolg van
1499 nieuwe klantaanvragen waarbij een oppervlak (al dan niet een sleuf) met een oppervlakte van
1500 meer dan 50m² of een lengte van meer dan 100 lopende meter wordt opengebroken of waarbij
1501 een boring van meer dan 50 lopende meter wordt uitgevoerd.

1502 Voor elk werk dat een combinatie is van een boring en een opengebroken oppervlak (al dan niet
1503 een sleuf), is de categorie van dit gecombineerde werk gelijk aan de categorie van het type werk
1504 (boring of opbraak) met de hoogste categorie.

1505 **50.2 Categorie 2 of klein werk**

1506 Is een werk van categorie 2:

1507 • een werk dat geen categorie 1 is en waarbij een oppervlak (al dan niet een sleuf) van meer
1508 dan 3m² of een lengte van meer dan 10 lopende meter wordt opengebroken of

1509 • een boring van meer dan 10 lopende meter en minder dan of gelijk aan 50 lopende meter
1510 wordt uitgevoerd.

1511 Hieronder vallen bijvoorbeeld ook overkoppelingen i.k.v. sleufwerken van categorie 2

1512 Hieronder vallen bijvoorbeeld ook uitbreidingswerken of verzwaringen als gevolg van
1513 nieuwe klantaanvragen die geen categorie 1 zijn en waarbij een oppervlak (al dan niet een sleuf)
1514 met een oppervlakte van meer dan 3m² of een lengte van meer dan 10 lopende meter wordt
1515 opengebroken of waarbij een boring van meer dan 10 lopende meter en minder dan of gelijk
1516 aan 50 lopende meter wordt uitgevoerd

1517 Voor elk werk dat een combinatie is van een boring en een opengebroken oppervlak (al dan niet
1518 een sleuf), is de categorie van dit gecombineerde werk gelijk aan de categorie van het type werk
1519 (boring of opbraak) met de hoogste categorie.

1520 **50.3 Categorie 3 of puntwerk**

1521 Is een werk van categorie 3:

- 1522 • een werk waarbij een oppervlak (al dan niet een sleuf) van minder dan of gelijk aan 3m² en
1523 een lengte van minder dan of gelijk aan 10 lopende meter wordt opengebrouwen of
- 1524 • een boring van minder dan of gelijk aan 10 lopende meter wordt uitgevoerd
- 1525 Hieronder valt bijvoorbeeld ook een werk noodzakelijk voor de aansluiting voor één individuele
1526 klant als deze niet tot categorie 2 of categorie 1 behoort.
- 1527 Als het werk een combinatie is van een boring en een opgebroken oppervlak (al dan niet een
1528 sleuf), dan is de categorie van dit gecombineerde werk gelijk aan de categorie van het type werk
1529 (boring of opbraak) met de hoogste categorie.

1530.4 Boringen

- 1531 Een boring is een werkwijze, anders dan sleufwerken, om te komen tot de installatie van een of
1532 meer ondergrondse leiding(en). Deze techniek vermijdt het opbreken van het wegdek
1533 grotendeels. Er wordt slechts een beperkte oppervlakte opengebrouwen aan het intrede en
1534 uittredepunt.

1535.5 Dringend werk

- 1536 Elk werk, onafhankelijk van de grootte, dat onmiddellijk moet uitgevoerd worden voor de
1537 veiligheid of voor de continuïteit van de nutsfunctie of dienstverlening of om verdere schade te
1538 voorkomen.

1535.6 Specifiek werk

- 1540 Een specifiek werk dat moeilijk onder de hier vooraf gedefinieerde categorieën in te delen is
1541 en/of waarvoor specifieke afspraken met de gemeenten moeten gemaakt worden (zie art. 17).
- 1542 Hieronder vallen o.a.:
- 1543 • systematische of seriële vernieuwing of aanpassing van klantaansluitingen vanaf 5
1544 gebouwen en over een lengte van meer dan 100 m (de lengte = volledige lengte tussen de
1545 twee klantaansluitingen die het verste uit elkaar liggen)
- 1546 • systematische of seriële overkoppelingen die geen onderdeel uitmaken van een werk van
1547 categorie 1 of 2
- 1548 • Verzwaring van het net omwille van niet voorzienbare toekomstige exploitatienoden

154951 Coördinatie-aanvraag voor een werk

- 1550 Eerste vraag om deel te nemen aan een coördinatievergadering voor een werk.

155152 Einde van de werken

- 1552 Het einde van de werken is het moment dat de toezichter van de opdrachtgever en de aannemer
1553 in onderling overleg vaststellen dat het werk gedaan is en de hinder afgelopen is.

155453 Onvoorzienbare klantaansluiting/specifieke (klant)aanvraag

- 1555 Een klantaansluiting of specifieke (klant)aanvraag is onvoorzienbaar als er geen akkoord is
1556 tussen de klant en het nutsbedrijf op het moment van de synergie-aanvraag voor een
1557 werk/synergiewerk aan nutsinfrastructuur waarbij: 1) slechts een deel van de bovenbouw wordt
1558 opengebrouwen en 2) de bovenbouw enkel wordt hersteld in oorspronkelijke toestand (niet

1559 opgewaardeerd). Bij klantaansluitingen of specifieke (klant)aanvragen die op datzelfde moment
 1560 gekend zijn, maar waarover nog geen akkoord is, wordt besproken hoe dit zal worden
 1561 aangepakt.

1562 Een klantaansluiting of specifieke (klant)aanvraag is onvoorzienbaar als er geen akkoord is
 1563 tussen de klant en het nutsbedrijf op het moment van de laatste overlegvergadering over een
 1564 werk voorafgaand aan de aanvang der werken, in het geval van:

1565 • een (her)inrichtingswerk van het openbaar domein. Dit kan ook gaan over de (her)inrichting
 1566 van een deel van het openbaar domein (bijvoorbeeld nieuw voetpad)

1567 • een werk/synergiewerk aan nutsinfrastructuur waarbij de bovenbouw wordt opgewaardeerd
 1568 (niet louter hersteld in oorspronkelijke toestand).

1569 Bij klantaansluitingen of specifieke (klant)aanvragen die op datzelfde moment gekend zijn, maar
 1570 waarover nog geen akkoord is, bespreken de opdrachtgever en de gemeente hoe dit zal worden
 1571 aangepakt.

157254 Openbaar domein

1573 Onder openbaar domein verstaan we in deze code:

1574 openbaar domein of domein met openbaar karakter (bijvoorbeeld buurtwegen) of nog over te
 1575 dragen openbaar domein (bijvoorbeeld verkavelingen)

157655 Piloot

1577 De initiatiefnemer aangesteld door de meegaande nutsbedrijven in een werk van louter
 1578 nutsleidingen in synergie. Binnen een gecombineerd werk met een andere bouwheer kan er
 1579 tevens een piloot zijn voor de nutswerken.

158056 Synergie-aanvraag

1581 Een aanvraag van een initiatiefnemer tot samenwerking met andere initiatiefnemers, met als
 1582 doel het creëren van een synergie. [art. 3 10° GIPODdecreet]

158357 Verkeershinder

1584 In deze code wordt onder verkeershinder verstaan:

1585 a. het innemen (o.a. ook de inname door de verplichte gang voor fietsers en/of voetgangers)
 1586 van:

1587 ○ een rijstrook of

1588 ○ een deel van een rijstrook waardoor er een beurtelingse voorrangsregeling
 1589 moet voorzien worden of het gebruik van tijdelijke verkeerslichten;

1590 b. het opheffen van eenrichtingsverkeer of het instellen van eenrichtingsverkeer (met
 1591 omleiding);

1592 c. het afsluiten van een straat waarvoor eventueel een omleiding moet ingesteld worden;

1593 d. het instellen van een omleiding;

1594 Voor voetgangers en fietsers moet steeds doorgang voorzien worden zoals bepaald in het M.B.
 1595 07.05.1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare

1596 weg. Als de doorgang niet voldoet, dan is dit een overtreding tegen de wegcode en wordt dit
1597 beschouwd als verkeershinder.

1598**58 Werk**

- 1599 1. het aanvoeren en stockeren van materialen, niet-ingeschreven voertuigen, toestellen en
1600 dergelijke meer, op of over het openbaar domein;
- 1601 2. het aanleggen, verwijderen, uitbreiden, verplaatsen, vernieuwen, herstellen en/of
1602 onderhouden van (nuts)voorzieningen (inclusief overkoppelingen, (huis)aansluitingen) en
1603 (gemeentelijke) infrastructuurwerken, in, op, onder of over het openbaar domein
- 1604 3. het verwijderen van alle vuilnis, aarde, resten van materialen en dergelijke meer, naar
1605 aanleiding van de werken, van de werf en van het openbaar domein.

1606**59 Werkdag**

1607 Maandag t.e.m. vrijdag, met uitzondering van wettelijke feestdagen.

1608**60 Bijlage met relevante wetgeving - leidraden**

1609 Standaardbestek 250 voor de wegenbouw: <http://wegenenverkeer.be/documenten>

1610 B.VI.Reg. 08.01.2016 houdende goedkeuring van het technisch reglement voor de distributie
1611 van gas in het Vlaamse Gewest (TRDG), B.S., 07.04.2016
1612 <http://www.inforum.be/uhtbin/docno/299682> (<http://www.vreg.be/nl/technische-reglementen>):

1613 “Art. III.3.3.23. Na goedkeuring van de offerte voor een eenvoudige aansluiting spreken de
1614 aanvrager en de aardgasdistributienetbeheerder een uitvoeringsdatum af, waarbij de
1615 aanvrager kan eisen dat de uitvoering gebeurt binnen vijftien werkdagen na de betaling.
1616 Enkel in uitzonderlijke omstandigheden en na motivatie, kan de
1617 aardgasdistributienetbeheerder van die termijn afwijken. (...)

1618 Art. III.3.3.26. § 1. De noodzakelijke vergunningsaanvragen moeten binnen een termijn die
1619 met de planning van de realisatie van de aansluiting overeenstemt, bij de bevoegde
1620 overheden ingediend worden.

1621 § 2. De aardgasdistributienetbeheerder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de
1622 gevolgen van een eventueel uitstel of eventuele weigering door de bevoegde overheid om
1623 de noodzakelijke vergunningen af te leveren.”

1624 B.VI.Reg. 08.01.2016 houdende goedkeuring van het technisch reglement voor de distributie
1625 van elektriciteit in het Vlaamse Gewest (TRDE), B.S., 18.03.2016
1626 <http://www.inforum.be/uhtbin/docno/299415> (<http://www.vreg.be/nl/technische-reglementen>):

1627 “Art. III.3.3.29. § 1 Na goedkeuring van de offerte voor een eenvoudige aansluiting spreken
1628 de aanvrager en de elektriciteitsdistributienetbeheerder een uitvoeringsdatum af, waarbij de
1629 aanvrager kan eisen dat de uitvoering gebeurt binnen vijftien werkdagen na de betaling. In
1630 geval er een onderboring of een netuitbreiding moet uitgevoerd worden of in andere
1631 uitzonderlijke omstandigheden en na motivatie, kan de elektriciteitsdistributienetbeheerder
1632 van die termijn afwijken.

1633 § 2 Na goedkeuring van de offerte voor een tijdelijke aansluiting spreken de aanvrager en de
1634 elektriciteitsdistributienetbeheerder een uitvoeringsdatum af, waarbij de aanvrager kan eisen
1635 dat de uitvoering gebeurt binnen vijftien werkdagen na de goedkeuring van de offerte. Alleen

- 1636 in uitzonderlijke omstandigheden en na motivatie, kan de elektriciteitsdistributienetbeheerder
1637 van deze termijn afwijken.
- 1638 § 3 Na goedkeuring van de offerte voor een aanvraag met detailstudie spreken de aanvrager
1639 en de elektriciteitsdistributienetbeheerder een uitvoeringsdatum af, waarbij voor
1640 aansluitingen tot 5 MVA de aanvrager kan eisen dat de uitvoering gebeurt binnen 18 weken.
1641 Alleen in uitzonderlijke omstandigheden en na motivatie, kan de
1642 elektriciteitsdistributienetbeheerder van deze termijnen afwijken.
- 1643 § 4 Onverminderd de vorige paragrafen kan de uitvoeringstermijn na goedkeuring van de
1644 offerte voor een aansluiting van kwalitatieve warmtekrachtkoppelinginstallaties en
1645 installaties die elektriciteit produceren op basis van hernieuwbare energiebronnen niet meer
1646 dan 24 maanden bedragen, behoudens uitzonderlijke omstandigheden en na motivering. (...)
- 1647 Art. III.3.3.31. § 1 De noodzakelijke vergunningsaanvragen moeten binnen een termijn die
1648 met de planning van de realisatie van de aansluiting overeenstemt, bij de bevoegde
1649 overheden ingediend worden.
- 1650 § 2 De elektriciteitsdistributienetbeheerder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de
1651 gevolgen van een eventueel uitstel of eventuele weigering door de bevoegde overheid om
1652 de noodzakelijke vergunningen af te leveren.”
- 1653 22.08.2014 Vademecum voetgangersvoorzieningen -
1654 <http://wegenverkeer.be/documenten/vademecum-voetgangersvoorzieningen>
- 1655 Decreet 04.04.2014 houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar
1656 domein in het Vlaamse Gewest (GIPOD-decreet), <http://www.inforum.be/uhtbin/docno/285205>
1657 B.VI.Reg. 19.11.2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid (“Energiebesluit”
1658 (15.01.2010 = oude versie) (dd.mm.jjjj = nieuwe versie in onderhandeling) Praktische leidraad
1659 voor werken in de omgeving van nutsinfrastructuur op het openbare domein in Vlaanderen
1660 (vermeld in art. 15 en 28)
- 1661 Decreet 08.05.2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid
1662 (“Energiedecreet”)
- 1663 Decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, 27/03/2009, en hun latere wijzigingen en
1664 uitvoeringsbesluiten.
- 1665 Decreet 20.03.2009 betreffende het mobiliteitsbeleid (Mobiliteitsdecreet),
1666 <http://www.inforum.be/uhtbin/docno/237551>, art. 4, al. 2, 1°
- 1667 “het STOP-beginsel, op grond waarvan de volgende rangorde wordt gerespecteerd voor de
1668 wenselijke mobiliteitsvormen :
- 1669 a) de voetgangers;
1670 b) de fietsers;
1671 c) het collectieve vervoer;
1672 d) het individueel gemotoriseerd vervoer;”
- 1673 Decreet 14.03.2008 houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over
1674 ondergrondse kabels en leidingen (KLIP-decreet), <http://www.inforum.be/uhtbin/docno/228349>
- 1675 K.B. van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.
- 1676 M.B. 07.05.1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de
1677 openbare weg, <http://www.inforum.be/uhtbin/docno/151617>

- 1678 Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun
1679 werk
- 1680 Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische
1681 overheidsbedrijven, artikel 97 en volgenden
- 1682 K.B. 21.09.1988 betreffende de voorschriften en de verplichtingen van raadpleging en informatie
1683 bij het uitvoeren van werken in de nabijheid van installaties van vervoer van gasachtige en
1684 andere producten door middel van leidingen, <http://www.inforum.be/uhtbin/docno/207046>.
- 1685 Wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel
1686 van leidingen,
- 1687 Wet 06.04.1960 betreffende de uitvoering van bouwwerken,
1688 <http://www.inforum.be/uhtbin/docno/299757>
- 1689 Wet van 17 januari 1938 tot regeling van het gebruik door de openbare besturen, de
1690 verenigingen van gemeenten en concessiehouders van openbare diensten of van diensten van
1691 openbaar nut, van de openbare domeinen van de Staat, van de provinciën en van de
1692 gemeenten, voor het aanleggen en het onderhouden van leidingen en inzonderheid van gas- en
1693 waterleidingen
- 1694 Wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening,

169561 Voetnoten – relevante wetgeving met nood tot duiding

- 1696
- 1697 **“Voor de nutsbedrijven die gevat zijn door artikel 4.1.27 §1 tweede lid van het decreet van*
1698 *08.05.2009 (Energiedecreet) (zoals gewijzigd door artikel 9 van het decreet van 16 maart*
1699 *2012) worden de begrippen “vraag*, vragen*” in deze code gelezen als “aankondiging van*
1700 *werken”.*
- 1701
- 1702 ***“Bij gebreke aan een beslissing in onderling overleg binnen een redelijke termijn, hebben de*
1703 *nutsbedrijven die gevat zijn door artikel 4.1.27 §1 tweede lid van het decreet van 08.05.2009*
1704 *(Energiedecreet) (zoals gewijzigd door artikel 9 van het decreet van 16 maart 2012) alsnog de*
1705 *mogelijkheid om de datum waarop de aangekondigde werken zullen starten over te maken*
1706 *aan de gemeente. Bij de bepaling van deze startdatum trachten zij zoveel als mogelijk*
1707 *rekening te houden met de verzuchtingen van de gemeente.”*
- 1708
- 1709 ****“Voor de nutsbedrijven die gevat zijn door artikel 4.1.27 §1 tweede lid van het decreet van*
1710 *08.05.2009 (Energiedecreet) (zoals gewijzigd door artikel 9 van het decreet van 16 maart*
1711 *2012) wordt het begrip “antwoord***/antwoordt***” in deze code gelezen als “overleg/treedt in*
1712 *overleg”.*
- 1713

1714 **** Voor de nutsbedrijven die gevat zijn door artikel 4.1.27 §1 tweede lid van het decreet van
1715 08.05.2009 (Energiedecreet) (zoals gewijzigd door artikel 9 van het decreet van 16 maart
1716 2012) wordt dit hoofdstuk 18.1 gelezen als volgt:

1717

1718 Om werken categorie 3 of dringende werken te mogen uitvoeren op het openbaar domein,
1719 beschikt het nutsbedrijf over een algemene toelating**** voor dergelijke werken van de
1720 gemeente.

1721 Artikel 4.1.27 §1 tweede lid van het decreet van 08.05.2009 (Energiedecreet) (zoals gewijzigd
1722 door artikel 9 van het decreet van 16 maart 2012), wordt aanzien als de algemene toelating.

1723

1724 Indien de gemeente of het nutsbedrijf dit wenst, wordt dit jaarlijks geëvalueerd. Daarbij kan de
1725 gemeente oa:

1726 1. aangeven voor welke specifieke materialen er voorafgaand aan de werken afspraken
1727 moeten gemaakt worden over gespecialiseerd herstel.

1728 2. opgeven op welke locatie er structureel op bepaalde vaste dagen geen werken
1729 mogen uitgevoerd worden (art. 23). De gemeente verwijst hiervoor ook naar de aanduidingen
1730 hiervan in GIPOD.

1731 3. afspraken vastleggen over de uren waarbinnen niet-dringende werken categorie 3,
1732 mogen worden uitgevoerd (art. 29)

1733 4. specifieke afspraken vastleggen over eventuele manuele boringen (verbod,
1734 aanvraag, ...)

1735

1736 Voor categorie 3 werken met verkeershinder is naast de algemene toelating**** ook een
1737 signalisatievergunning nodig (art. 21).

1738

1739 Als het nutsbedrijf niet conform de code werkt dan kan de gemeente beslissen dat het nutsbedrijf
1740 dan voor elk individueel werk (ook voor werken categorie 3) een vraag* moet indienen volgens
1741 art. 17 voor werken van categorie 1 en 2. Het nutsbedrijf kan hierover een overleg aanvragen
1742 met de gemeente. Na overleg met de gemeente met positieve uitkomst kan het nutsbedrijf
1743 opnieuw werken zonder voor werken van catg 3 een vraag* in te dienen.